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ABSTRAK 
Proyek pembangunan asrama pondok pesantren "Queen Aflah" dibangun 
untuk menyediakan jasa pendidikan Islam untuk masyarakat. Pada proyek 
pembangunan lni dibutuhkan dana sebesar Rp. 13.721.940.000,00. Oleh karena itu 
diperlukan suatu analisa yang dapat membantu mengetahui keberadaan biaya yang tidak 
diperlukan pada proyck pcmbangunan pondok pesantren ini. Dengan demikian, analisa 
ini dapat membantu didalam proses memperbaiki nilai. 
Ada beberapa pcrtanyaan penting yang dijawab dalam studi ini, yaitu 
bagaimana menerapkan analisa fungsi yang bertujuan untuk mengetahui apakah desain 
tersebut sudah optimal berdasarkan fungsi yang ditetapkan, apakah biaya yang 
dikeluarkan pada proyek pembangunan gedung asrama 'Queen Aflah' di Kabupaten 
Sidoarjo ini didominasi olch fungsi primer atau fungsi sekunder dan seberapa besar 
fungsi clcmcn atau komponen itu diperlukan. 
Mctodc yang digunakan untuk mcnjawab rumusao masalah adalah metode 
FAST (Function Analysis System Technique) yang menunjukkan hubungan 
kctergantungan fungsi komponcn secara gratis, matrik fungsi biaya (function cost 
matrik) yang berguna untuk mengetahui nilai dari masing-masing komponen yang 
dinyatakan dalam persen dari masing-masing fungsi yang ditinjau dan selanjutnya 
adalah mcngetahui ni lai (Cost/Worth) yang berguna untuk mengetahui ada atau 
tidaknya biaya yang tidak dipcrlukan. 
Dari basil analisa diketahui bahwa pada pekeljaan dinding interior kamar 
mandi didapat Cost/Worth • 2,24. Hal ini menunjukkan bahwa adanya biaya yang 
tidak diperlukan pada desain tersebut. Sedangkan alokasi biaya yang tidak dipcrlukan 
berada pada komponen spcsi yaitu pada fungsi 'menyusun bata', karena 7,584% biaya 
hanya diperuntukkan bagi fungsi 'menyusun bata' yang merupakan fungsi sekunder. 
Kata kunci: Analisa fungsi, desain, dinding. 
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l.l Latar &lakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Pondok pesantren adalah suatu badan penyedia jasa pendidilcan Islam 
untuk masyarakat. Pondok pesantren ini diharapkan dapat memenuhi fungsinya secara 
maksimal. Dengan dilengkapinya fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Untuk itu yayasan "Queen Aflah" memutuskan untuk melaksanakan 
pembangunan proyek pondok pesantren "Queen Aflah" yang bertujuan untuk 
menambah sarana pendidikan Islam. Proyek asrama pondok pesantren ini berlokasi di 
Jalan Pagerwojo di Kabupaten Sidoarjo pada (Lampiran I. Layout Plan). Lokasi proyek 
pembangunan asrama pondok pesantren ini sangat strategis karena berada pada pusat 
kota. 
Pembangunan asrama pondok pesantren ini membutuhkan dana yang 
yang cukup besar sebab didalamnya dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri dari 27 
ruang tidur, ruang mokan bersama, 2 dapur, 7 kamar mandi/wc, tempat cuci dan 
dilengkapi ruang untuk pengelola asrama pondok pesantren ini. Pada pembangunan 
proyek gedung asrama ini memerlukan dana sebesar Rp. 13. 721.940.000,00. 
Oleh karena itu dalam pembangunan gedung asrama ini diperlukan suatu 
analisa yang berguna untuk mengetahui keberadaan biaya yang tidak diperlukaan. Suatu 
analisa yang tepat untuk digunakan adalah analisa fungsi. Meourut (Kaufinan, 2002), 
analisa fungsi adalah mengidentitikasikan fungsi-fungsi yang tidak perlu atau fungsi-
fungsi yang mengalami pengulangan, menganalisanya ke dalam perbandingan 
(Cost/Worth) yang menunjukkan tingkat keberadaan biaya yang tidak diperlukan. 
Analisa fungsi bertujuan untuk mengklasifikasikan fungsi utama {basic) ataupun fungsi 
penunjang (secondary) serta untuk membandingkan antara biaya (cost) dan nilai 
manfaat (worth} yang diburuhkan unruk mengklasifikasikan fungsi itu. 
Pada desain awal yaitu desain yang dibuat oleh konsultan perencana 
ditemukan bahwa pada peke~aan dinding pada proyek gedung asrama tersebut 
ditemukan adanya kemungkinan dilakukannya analisa fungsi terhadap komponen-
komponen penyusunnya. Pada proyek pembangunan pondok pesantren ini, pek~aan 
dinding menggunakan pasangan bata. 
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Oleh karena itu sangatlah tepat jika menganalisa fungsi peketjaan 
dinding bata pada proyek pembangunan asrama pondok pesantren ini. Jika dikaji 
lebih lanjut tentunya akan sangat berguna bagi proposal perbaikan nilai. 
Pada tugas akhir ini pertama-tama penulis mencoba menganalisa 
fungsi dengan cara menampilkan berbagai ketergantungan fungsi sec:ara grafis 
dengan menggunkan metode FAST. Kemudian setelah melakukan metode FAST, 
untuk mengetahui nilai dari masing-masing fungsi komponen dengan menggunakan 
matrik fungsi biaya sehingga dapat diketahui berapa nilai (Cost/Worth). Hasil yang 
diperoleh dari metode matrik fungsi biaya dinyatakan dalarn persen dari masing-
masing fungsi yang ditinjau. Hal ini dapat mempennudah dalarn mengetahui alokasi 
biaya yang tidak diperlukan pada masing-masing fungsi dari komponen. Sedangkan 
dari nilai (Cost/Worth) dapat diketahui ada atau tidaknya biaya yang tidak 
diperlukan. 
1.2 Rumusan Masalab 
Perumusan masalah yang dikaji adalah : 
I. Bagaimana menerapkan analisa fungsi yang bertujuan untuk mengetahui apakah 
desain tersebut sudah optimal berdasarkan fungsi yang ditetapkan. 
2. Apakah biaya yang dikeluarkan pada proyek pembangunan gedung asrama pondok 
pesantren "Queen Allah" Sidoatjo ini didominasi oleh fungsi primer atau fungsi 
sekunder. 
3. Seberapa besar fungsi elemen atau komponen itu diperlukan 
1.3 Maksud dan Tujuao 
Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan tugas akhir 
ini adalah untuk mengetahui keberadaan biaya yang tidak diperlukan dan besamya 
tingkatan nilai dari masing-masing fungsi yang ditinjau yaitu pada pekeljaan 
pasangan dinding bata khususnya pada pembangunan proyek asrama pondok 
pesantren 'Queen Allah' di Kabupaten Sidoatjo. 
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1.4 Ruang Liogkup dan Bata.san Masalab 
Batasan masalah dalam perencanaan tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Desain awal adalah desain yang dibuat oleh konsultan perencana yaitu PT. 
Handa! Natsa Kedhaton. 
2. Anggaran biaya dan harga satuan diambil sesuai dengan data yang ada pada 
Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
3. Penerapan analisa fungsi hanya dilakukan pada pekerjaan dinding bata. 
4. Proyek yang akan ditinjau adalah proyek pembangunan asrama pondok pesantren 
'Queen Aflah' di Kabupaten SidoaJjo. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Pada laporan tugas akhir ini, hal yang akan dibahas adalah mengenai 
bagaimana mengetahui apakah desain tersebut sudah optimal berdasarkan fungsi 
yang sudah ditetapkan ,apakah biaya yang dikeluarkan ini didominasi oleh fungsi 
primer atau fungsl sekunder dan seberapa besar fungsi elemen atau komponen itu 
diperlukan pada pembangunan proyek pondok pesantren 'Queen Aflah' di Kabupaten 
Sidoarjo. Hal-hal yang akan dibahas dalam penyajian tiap babnya adalah sebagai 
berikut: 
Bab I, membahas tentang Jatar belakang dibangunnya pondok pesantren 
'Queen Aflah' di Kabupaten SidoaJjo. Juga akan dijelaskan mengenai tujuan 
dibangunnya pondok pesantren tersebut. Kemudian juga akan ditetapkan mengenai 
batasan-batasan masalah yang nantinya hanya akan dibahas dalam tugas akhir ini. 
Penentuan metode yang akan digunakan dalam pemeeahan masalah yang ada juga 
akan diuraikan dalarn bab ini. 
Bab II, membahas tentang tinjauan pustaka mengenai teori-teori 
pendukung dalarn menyusun tugas akhir ini. Dalam hal ini membahas mengenai 
teori-teori dari para ahli mengenai analisa fungsi. Selain itu akan dibahas mengenai 
apakah tujuan dari analisa fungsi tersebut dan apa pula fungsinya. Bahasan mengenai 
hal-hal yang diperlukan dalarn analisa fungsi juga akan diterangkan di dalam bab ini 
dan jenis-jenis ana lisa apa yang akan kita gunakan secara berurutan. 
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Bab Ill, membahas mengenai metodologi penelitian secara lengkap, 
mulai dari rancangan penelitian dirnana akan dijelaskan mengenai metode yang akan 
digunakan dalam proses analisa fungsi. Selain itu juga akan membahas mengenai 
data penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, teknik memperoleh data dan 
tahapan dalam menganalisa data. Kemudian akan dijelaskan mengenai Jangkah dalam 
tahap analisa. Dan selanjumya akan menjelaskan tentang bagan alir penelitian. 
Bab IV, membahas analisa yang dilakukan oleh penyusun mengenai 
proses analisa fungsi pada proyek pembangunan asrama pondok pesantren 'Queen 
Allah'. Mulai dari data-data yang diperoleh, mendefinisikan fungsi, metode FAST 
dan matrik fungsi biaya sehingga diperoleh nilai CIW. Hasil yang diharapkan adalah 
untuk mengetahui keberadaan biaya yang tidak diperlukaan 
Bab V, akan membahas kesimpulan yang didapat dari matrik fungsi 
biaya sehingga diperoleh nilai crw. Juga akan membahas saran yang diusulkan 
apabila akan ada penelitian mengenai hal yang serupa. 
2.1 Alii lisa Fuogsl 
BABD 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.1 Peogertiao Analisa Fuogsi 
Menurut (Kaufinan, 2002), penemuan kelruatan analisis fungsi berlult 
irnajinasi kreatif Lawrence 0 Miles. Analisis fungsi memisahkan maksud dan tujuan 
sesuatu dari deskripsinya dan kemudian memperbaiki nilainya dengan memanipulasi 
fungsinya. 
Menurut (Kaufman, 2002), analisa fungsi adalah mengidentifikasikan 
fungsi-fungsi yang tidak perlu atau fungsi-fungsi yang mengalami pengulangan, 
menganalisanya ke dalam perbandingan (Cost/Worth) yang menunjukkan tingkat 
keberadaan biaya yang tidak diperlukan. Analisa fungsi bertujuan untuk 
mengklasifikasikan fungsi utama (basic) ataupun fungsi penunjang (secondary) serta 
untuk membandlngkan antara biaya (cost) dan nilai manfaat (worth) yang dibutuhkan 
untuk mengklasifikasikan fungsi itu. 
Didalam (Kaufman, 2002), fungsi didefmisikan sebagai tujuan 
dasar/penggunaan yang diinginkan dari suatu item. Fungsi juga merupakan suatu 
karakteristik dari suatu produkldesain yang dapat membuatnya bekerjallaku dijual 
dan juga fungsi dapat merupakan sesuatu yang menjadi alasan mengapa 
pemilik/pemakai dalam memakai suatu produk. 
Menurut (Kaufinan, 2002), Lawrence D. Miles mendefinisikan fungsi 
adalah merupakan suatu tujuan dasar daripada setiap penggunaan yang diinginkan 
baik dalam penggunaan perangkat keras, kerja kelompok, prosedur kerja maupun 
dalam melakukan sesuatu fungsi. Pada umurnnya untuk menentukan fungsi-fungsi 
dari sesuatu digunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskannya. Oengan 
menggunakan definisi dua kata, fungsi-fungsi dapat dijelaskan dengan ringkas. 
Analisa fungsi menentukan fungsi dengan mempertimbangkan kebutuhan sebenamya 
dari konsumen/pemakainya. 
5 
6 
Menurut (Kaufman, 2002), analisa fungsi bertujuan untuk 
mengklasifikasikan fungsi-fungsi utama maupun fungsi penunjang, juga bertujuan 
untuk mendapatkan perbandingan antara biaya dengan nilai manfaat yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan fungsi tersebut. Pada analisa fungsi ini metode 
yang digunakan adalah metode FAST dan matrik fungsi biaya. 
Menurut (Li, Woodhead and Ball, 2004), untuk basil yang terbaik, tim 
ahli dari berbagai disiplin ilmu yang mewakili bennacam-macam stakeholder 
dalam sistem atau produk yang dikembangkan menggunakan proses FAST. 
Per1llrna-tama, tim harus menyepakati tujuan dan motifasi untuk mengembangkan 
sistem, atau produk dan kemudian menentukan fungsi yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan tersebut. Pada tahap ini tim lebih difokuskan menganalisa 
masalah daripada mengembangkan solusi, karena itu penting untuk membedakan 
antara fungsi dan proses. Secara sederhana dapat dinyatakan, sebuah fungsi adalah 
beberapa fenomena penting yang memungkink.an sebuah tujuan utama tercapai, 
yang mana sebuah proses mungkin hanya satu-satunya cara yang mungkin untuk 
menampilkan satu fungsi. Pada proses FAST sebuah fungsi digambarkan dengan 
menggunakan sebuah kata kerja aktif dan kata benda terukur. 
Menurut (Li, Woodhead and Ball, 2004), analisa nilai dapat membantu 
penjajaran yang lebih baik antara tujuan bisnis dan pilihan dari solusi rancangan. 
Proses analisa nilai tidak hanya mempertimbangkan hal-hal teknik tapi juga 
menempatkan kepentingan pelanggan. Hal ini memungkinkan solusi utama 
diseimbangkan dengan nilai yang disediakan dalam memenuhi harapan pelanggan 
dan memenuhi tujuan bisnis. Lebih jauh metodologi yang berorientasi pada fungsi 
dipakai oleh analisa nilai terutama FAST, dalam sudut pandang yang disepakati 
oleh semua stakeholder dalam sistem dan sebuah penjelasan fungsional sistem 
yang lebib jelas. Hal ini dapat membantu anggota dari tim berbagai displin ilmu 
untuk beke!ja mengarah kepada tujuan umum juga membawa bagian individu 
mereka dalam proses pengembangan. 
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2.1.Z Konsep Nilai 
Menurut (Crow, 2002), suatu nilai produk akan menerangkan ragam 
perbedaan dari perbedaan pembeli. Karakteristik umum adalah tinggi tingkatan dari 
pelaksanaan, kemampuan, penimbangan perasaan, gaya dan lain-lain. lni dapat juga 
dinyatakan dengan memaksimalkan fungsi dari sebuah produk relatif untuk biaya 
terse but 
Nilai w fPer(ormgnce + capability) 
Cost 
"' Function/cost ... ........ . ................ (Crow, 2002) 
Menurut (Crow, 2002), nilai bukan berarti meminimalkan biaya. Dalam 
hal ini nilai dari suatu produk dapat diturunkan dengan menurunkan fungsi 
(pelaksanaan atau kemampuan) dan biaya panjang fungsi tambahan menurunkan 
lebih dari fungsi tambahan biaya. Suatu konsep dari fungsi worth bisa lebih penting. 
Fungsi worth adalah menurunkan biaya untuk mendapat keuntungan yang diberikan 
fungsi. Bagaimanapun, ada kekurangan yang dapat diraba "penjualan" fungsi 
melibatkan suatu produk untuk membuat nilai untuk pembeli. 
2.1.3 Proses Anallsis Nllal 
Menurut (Crow, 2002), langkah pertama dalam proses analisa nilai 
adalah untuk membataSi masalah dan lingkupnya. lni adalah satu fungsi dari suatu 
produk dan item berasal. Fungsi adalah mengklasifikasikan fungsi "basic" dan 
"SI!condary". Suatu matrik fungsi biaya atau matrik analisa nilai adalah 
mempersiapkan untuk memperkenalkan secara lengkap fungsi lain dari 
penggabungan fungsi dengan mekanisme atau komponen bagian dari suatu produk. 
Fungsi produk dengan biaya tinggi-rasio fungsi adalah memperkenalkan keSI!mpatan 
untuk penelitian lebih lanjut dan meningkatkannya. Meningkatkan kesempatan ketika 
brainstormed, analisis dan seleksi. Kenyataan dari pendekatan rnatrik fungsi biaya 
adalah untuk menggambarkan perhatian dari langkah analisis biaya dari komponen 
dan memfokuskan perhatian pada kontribusi biaya dari fungsi. Matrik fungsi biaya 
menunjukkan komponen dari sebuah produk, dan biaya dari komponen tersebut, 
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sepanjang bagian vertikal dari diagram. Legenda atas horisontal memuat fungsi yang 
dilaksanakan dari komponen tersebut Komponen Jain adalah memeriksa untuk 
memutuSkan berapa banyak fungsi komponen dijalankan, dan kontribusi biaya dari 
fungsi tersebut. 
Menurut (Li, Woodhead, and Ball, 2004), analisa nilai sebenamya terjadi 
ketika semua fungsi telah diidentifikasi dan solusi potensial telah dibangun. Tujuan 
pada tahap ini adalah untuk mengidentifikasi atribut biaya dari setiap fungsi. Matrik 
fungsi biaya atau matrik analisa nilai dapat digunakan untuk memperkirakan 'nilai' 
dari sebuah fungsi. Kemudian biaya dari setiap fungsi dapat ditarik dari komponen-
komponen yang menampilkan fungsi tersebut. Mekanisme dari matrik analisa nilai 
sama dengan matrik fungsi dimana nilai diturunkan dari kebutuhanlpermintaan 
pelanggan. 
Menurut (Li, Woodhead, and Ball, 2004), untuk sistem yang lebih 
komplek solusinya mungkin membutuhkan pengembangan lebih jauh dan 
manajemen resiko. Kandungan matrik ini akan menghasilkan daerah untuk dievaluasi 
dan memerlukan alat untuk menganalisa keputusan. Secara umum analisa nilai dapat 
menggunkan beberapa teknik riset operasional. 
Menurut (Crow, 2002), pemahaman fungsi dan tujuan adalah merupakan 
konsep fundamental nilai. Oleh karena itu tidak mengejutkan bahwa evolusi dari 
analisa nilai telah menciptakan teknik-teknik analisa fungsi yang sangat berdaya 
guna. Salah satu tekniknya adalah sebuah metodologi yang dikenal dengan nama 
FAST. Metodologi ini secara luas digunakan dalam prose analisa nilai dan kita yakin 
ini juga mempunyai potensi menghasilkan manfaat bagi proses analisa permintaan. 
Menurut (Crow, 2002), detail estimasi fungsi menjadi sangat penting 
mengikuti analisa fungsi, ketika evaluasi proposal peningkatan nilai. Total biaya dan 
kontribusi persen dari fungsi item akan menuntun tim analis, dalam menyeleksi 
fungsi untuk memilih peningkatan fungsi analisis. 
Menurut (Crow, 2002), total ukuran normal mengalirkan mekanisme lain 
ukuran relatif dalam memenuhi fungsi desain. Mekanisme ukuran dapat digunakan 
sebagai dasar untuk alokasi item berlebihan atau biaya produk. Suatu mekanisme 
target biaya dapat dibandingkan dengan biaya aktual atau estimasi biaya keluar 
dimana nilai mekanisme diperoleh dari keperluan pembeli dan analisa fungsi. 
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Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan enam langkah dari proses 
human engineering (Manning Affordobllity, 1998): 
.------+~{ 1.0 - Mission Analysis I 
! 
2.0 - Requirement Analysis I 
~---+lq 3.0 - Function Analysis I 
! 
4.0- Function A location I 
! 
s.o- Design 1 
'+------1~ 6.0- Verification I 
Gbr. 2.1.3 Human Engineering Process Top Level Diagram 
(Sumber: Manning Affordability, 1998) 
Menurut (Manning Affordobility, 1998), maksud dari enwn langkah dari 
proses human engineering adalah: 
I. Mission analysis (tujuan analisa) 
Menetapkan tujuan berlebihan atau kenyataan dalwn kemampuan dari sistem dan 
keadaan lingkungan dimana sistem harus dijalankan. Menentukan apakah fungsi 
basic suatu sistem bemiat untuk dijalankan dan mengenali dalam membuat tujuan 
rencana. 
2. Requirement analysis (keperluan analisa) 
Definisi sebuah sistem fungsi arsitektur dalwn istilah dari akibatlkejadian bahwa 
harus dijalankan untuk bertemu tujuan atau sasaran dari sistem. 
3. Function analysis (analisa fungsi) 
Sasaran dari analisa fungsi untuk membantu dalwn membatasi dan alokasi fungsi 
untuk kecocokan yang baik dari kcmwnpuan dan keterbatasan. 
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4. Function allocation (alokasi fungsi) 
Sebuah alokasi dari beberapa fungsi akan diperintahkan dari awal penentuan dan 
memasukkan ketetapan dalam tujuan analisis atau tingkatan keperluan analisis 
dari desain alokasi seharusnya juga ditetapkan oleh perbandingan dari 
pelaksanaan antara hubungan manusia, perangkat keras dan perangkat lunak, 
faktor biaya dan mengamati pendukung dari sebuah operator. Alokasi keputusan 
seharusnya dapat dibuat untuk memperkecil total system pelaksanaan dan 
pengaruhnya. Alokasi dari fungsi dapat dilakukan definisi ulang dari komponen 
subfungsi. Sebuah rancangan harus menentukan bagaimana akibat efek atau 
merubah suatu sistem pelaksanaan dari sistem tersebut. Alokasi mungkin dapat 
dilakukan dalam istilah static atau mungkin dinamik, dengan merubah alokasi 
pada perbedaan tingkatan dari sistem ini. Sistem ini harus dibatasi dalam istilah 
dari fungsi komponen, tugas dan bagian tugas, memasukkan aliran dari infonnasi 
dan alokasi dari fungsi ini, tugas dan bagian tugas untuk komponen sistem 
sendiri. 
5. Design 
Memasukkan fungsi arsitektur dalam infonnasi dibutuhkan untuk mencukupi 
gambaran sistem, tindakan, grafik dan lain-lain untuk mempermudah produksi 
dan ujian dari sistem. Perhatian difokuskan pada analisa keputusan dan tugas 
desain, aliran infonnasi, pola pikir manusia dan lain-lain. 
6. Verification (hal memeriksa benar tidaknya) 
Perhatian difokuskan pada analisa keputusan dan tugas desain, aliran infonnasi 
(hubungan manusia dengan computer, hubungan manusia dengan manusia), pola 
pikir manusia (mengamati, physical, waktu), dan lain-lain. 
2.1.4 Proses Memperbalkl Nllai 
Didalam (Crow, 2002), analisa nilai atau analisa fungsi dilengkapi sebuah 
metode untuk identifikasi masalah dan untuk memulai fungsi yang dibutuhkan untuk 
dilaksanakan. Dalam proses pengembangan model FAST, menggambarkan proses 
pengembangan sebuah konsep dari pembedahan untuk sebuah produk yang 
menggambarkan dari semua pesanan fungsi.. 
........ .. 
.. . 
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Menurut (Crow, 2002), altematif konsep akan dikembangkan pada 
brainstorming, benchmarking produk lain untuk menjalankan fungsi yang sama dan 
meninjau dengan menggunakan teknologi baru. Sejak banyaknya konsep yang 
dibutuhkan untuk evaluasi, kita ingin menggunakan tingkatan tertinggi dari 
pemisahan untuk sebuah FAST model untuk dilengkapi dengan kemudahan besar dan 
memperkecil tingkatan dari usaha. Studi dan analisa teknik akan dilaksanakan untuk 
evaluasi bennacam-macam konsep produk. Seleksi sebuah konsep matrik adalah 
merupakan alat yang baik untuk meringkas variasi perbedaan data dan mendukung 
pembuatan keputusan tentang memilih sebuah konsep. 
Menurut (Crow, 2002), evaluasi teliti seharusnya dapat dilakukan dari 
semua fungsi yang dibutuhkan atau jika perbedaan ini berjalan dengan 
menyempumakan fungsi suatu konsep dikembangkan untuk tingkatan terendah dari 
keseimbangan dengan identifikasi worth. Selanjutnya tim mengambil untuk 
menyelidiki pendekatan fungsi. 
Analisa nilai dan beberapa kekuatan Function Analysis System 
Technique adalah sebuah analisa kelengkapan penting. Metodologi dipilih untuk 
peningkatan desain produk dan biaya terendah dari (Crow, 2002): 
1. Melengkapi eara dari komunikasi sampai produk pengembangan tim dan 
meneapai kesepakatan. 
2. Kemudahan fasilitas dalam berfikir dan menyelidiki perkaiian konsep. 
3. Memfokuskan pada fungsi untuk mengisi keperluan produk. 
4. ldentifikasi fungsi biaya tinggi untuk meningkatkan penyelidikan. 
2.2 Desaio Dan Foogsi Dinding 
2.2.1 Desaio Dlodiog 
Dcfinisi dinding adalah salah satu bagian dari struktur yang berfungsi 
untuk memisahkan dinding bagian luar dan dalam atau pemisah antar ruang. 
Dinding yang kita analisa yaitu dinding eksterior dan dinding interior. 
Dinding yang kita gunakan adalah pasangan dinding batu bata. Komponen penyusun 
dinding pasangan bata adalah : bata, spesi, plesteran, acian, benangan, plamir dan eat. 
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Pada label dibawah ini menjelaskan tentang komponen penyusun dinding 
bata. 
Tabel. 2.2.1 Komponen Penyusun Dinding 
Komponen Keterangan Sumber 
Baa Oefinisi beta mcrah adalah :!Ualu unsur bangunan, yang OPU/Lcmba&a I diperuntukkan pembuatan konsuulcsi bengunan dan ~11118 dibual I Peo)elidikan 
dari tanah dengan atau 1Snp8 campuran baban-bahan lain, Masalah 8angWlan. 
dibalcar cukup tin&&i. hingga tidak dapa1 bancur lagi, bila 1973 
direndam dalam air. 
Spes I Spesi 81aU adukan adalah campuran dari baban pcngikal, baban Munandar, 2001 
pen&Jsi dan air. Bahan pengikat adalah semen sed••gkan baban 
pengisi adalah pasir. Bahan pengikat semen mempunyai proses 
~Iatif lebih besar jlka dibandingkan dengan bahan pengikat 
lain,da)'ll ikat semen tln&&i sedangkan penyusutannya tennasuk 
~ndah 
Pasir adalah butiran·buliran mineral yang harus dapat mclalui DPU!Lembaga 
ayakan berlubang persegi 5 mm dan terlinggal diatas ayakan Penyelidikan 
berlubang persegi 0,075 mm. Masalah Bangunan, 
1973 
Plesteran Plesteran atau adukan adalah campuran campuran dari bahan Munandar, 200 I 
pengikat, bahan pengisi dan air. Bahan pengikat adalah semen 
sedangkan bahan pengisi adalah pasir. Tebal plesteran kurang 
icbih I em. 
Aclan Acian adalah bahan PC yang digunakan untuk finishing dinding. Brosur semen ~ik 
Tebal &(:ian 0,5 sampai dengan 1 mm. 
Benangan Benangan ada.lah acian yang digunakan untuk merapikan sudut· Munandat, 2001 
sudut Nanpn. 
Plamir Plamir adalah pasta yang ken tal hampir keras ~aapi lebih kental 8 I'Q:!Ur cat dul we 
dibandin&Jcan dempul 
Cat Cat adalah Sll3IU bahan yang digunakan untuk melapisi Brosur cat catylac 
penmukaan benda. 
2.2.2 Fuogsl Dindlng 
Fungsi adalah suatu tindakan /aktivitas karakteristik dimana suatu hal 
secara terinci dicoba, digunakan atau dimana sesuatu itu berada. 
Didalam (Kaufinan, 2002), Miles menggunakan suatu disiplin kala 
kerja-kata benda untuk mengekspresikan fungsi·fungsi dengan menyatakan kata 
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kerja-kata benda untuk mengekspresikan fungsi-fungsi dengan menyatakan kata kerja 
aktif dan kata benda terukur dalam kombinasi. 
Fungsi dari Analisa Fungsi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu (Kaufman. 
2002): 
a. Fungsi Primer 
Fungsi primer merupakan dasarlketentuan yang diperlukan untuk dapat 
terwujudnya suatu item dan merupakan jawaban atas pertanyaan "Apa yang 
dilakukan?". Suatu item proyek dapat memiliki lebih dari satu fungsi primer 
tergantung dari kebutuhan pemakainya. 
b.FungsiSekunder 
Fungsi sekunder adalah merupakan jawaban atas pertanyaan "Apalagi yang akan 
dikerjakan?". Fungsi ini merupakan fungsi penunjang yang seringkali tidak begitu 
penting bagi penampilan fungsi utama. Tim analisa nilai harus bisa memisahkan 
antam fungsi primer dan fungsi sekunder yang diperlukan. 
Didalam (Kaufman, 2002), untuk dapat memisahkan fungsi primer 
dengan fungsi sekunder digunakan satu pertanyaan yaitu: "Seandainya fungsi suatu 
sistem dihilangkan, apakah item tersebut masih dapat bekerja sesuai dengan tujuan 
yang dihampkan?". Jika item tersebut masih dapat dikerjakan, maka fungsi tersebut 
adalah fungsi sekunder dan sebaliknya apabila item tersebut tidak dapat bekerja, 
maka fungsi terse but adalah fungsi primer. 
Fungsi dinding yang kita bahas adalah fungsi dinding pada tiap ruang. 
Ruang adalah tempat aktivitas manusia yang dibatasi oleh dinding~inding baik 
permanen ataupun tidak. Fungsi dinding dipenuhi dari fungsi-fungsi komponen 
penyusunnya. 
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Pada tabel berikut ini akan dijelaskan tentang fungsi-fungsi dari 
komponen penyusun dinding, antara lain adalah : 
Tabel. 2.2.2 Fungsi Komponeo Penyusuo Dindiog 
Komponcn Ke~erangan Sumber 
Bata Oindi"i )'l\1\ll tebel, )'l\1\g meoggunakan baw bela Munandar, 200 I 
memungldnkan udara penas dapat dilahan, sdllngga didalam 
ruangan tcnsa sejuk. Dati segi kenikmalan audiolsuara, 
Nang )Mi mcnaaull8lcan diruling betu bela tidal< ttrlaiU 
bising karena dinding )'l\118 tcbal dapat mengurangj abscrbsi 
yang cukup ban)alclbesar. Selain itu batu bala juga berfungsi 
sebegal pelindung visual maupun pelindung fasik seperti : 
keamanan. iklim dan cuaca. 
Spesi Fungsl spesl dalam pemasangan adalah pengikal antara batu Munandar, 2001 
bnta. Mcnglkat anwa sa1u ba1a dcngan yang lain hingga 
dapat berdirltcgok mcnjadi bidang dinding. 
Plcstcran Sebagai penutup, pasangan dinding diberi plesleran yang Munandar, 200 I 
gunanya untuk melindungi pasangan bola darl pengaruh 
cuaca. pcngaruh ntekanlk dan untuk meratakan pcnnukaan 
pasangan. 
Benangan Benlll\gan berfungsi untuk merapikan sudut. Munandar, 200 I 
Plamir Funasi darl plamir adalah untuk menutupi pori-pori ke<:il, Brosur cat dulux 
menutup retak rambut, meralakan pcnnukaan benda yang 
akan di cat dan mengurangj penyerapen zal pada pcnnukaan 
yang akan di cat. 
Acian Funasi acian ldalah untuk menghaluskan pcnnukaan alaU Brosur semen aresik 
dasar sebelum pengccatan (finishing) 
Cal Funasi cat adalah sebagal pelirulung pcnnulc.aan benda dan Brosur cat catylac dan 
mcnambah keindahan dcngan aplikasi penggunaan cat dulux 
sebagalmGI\8 mestinya. Sedangkan untuk cat dinding luar 
mempunyai fungsi khusus yaitu untuk menyempumakan 
fungsi cat dcngan memberikan beberapa keunggulan 
dianlaranya adalah membu11 cat lcbih laban terhadap 
resapan air, memberikan daya tangkaltert>adap jamur,lumut 
dan laban temadap cuaca 
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2.3 FAST (Function Analysis System Technique) 
Menurut (Kaufman, 2002), Dalam model FAST, ketergantungan fungsi 
ditentukan dengan menetapkan Bagaimana (How) dan Mengapa (Why) fungsi 
dilakukan. Tujuan dilakukannya defmisi FAST adalah untuk menentukan fungsi dari 
masing-masing elemen. Pemodelan FAST memberikan acuan arah bagi pertanyaan-
pertanyaan itu. Seperti gambar dibawah in~ HOW {bagaimana) selalu dibaca dari kiri 
ke kanan dan WHY (mengapa) dari kanan ke kiri.Pertanyaan-pertanyaan itu 
membentuk landasan dari proses FAST. 
Didalam (Kaufman,2002) mendefinisikan bahwa arti penting pertanyaan 
HOW dan WHY terletak pada jawaban yang diberikankannya. Pada saat bertanya 
HOW (bagaimana), jawabannya adalah metode untuk melaksanakan fungsi itu. Pada 
saat menanyakan WHY (mengapa), jawabannya adalah sasaran dari fungsi itu. 
HOW 
4 
(Bagaimana) 
r,,.,_Q Fungsi 
....___,,_, 
I 
_, 
\ \_ _ 
J 
Gbr. 2.3 Logika Fungsi 
(Sumber: Kaufman, 2002) 
WHY 
(Mengapa) 
Menurut (Crow, 2002), FAST berbeda dari analisis nilai dalam 
peoggunaan dari intuisi logis untuk menetapkan dan mengandalkan fungsi. Graflk 
memperlihatkan sistem dalam fungsi kepercayaan diagram atau bentuk. Ketika studi 
sistem lebih jelas bahwa fungsi dilakukan bukan acak atau cara berdiri sendiri. 
Sistcm ada karena fungsi bentuk kepercayaan menghubungkan fungsi, hanya bentuk 
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komponen kepercayaan menghubungkan komponen lain untuk membuat sistem 
kelja. Suatu kepentingan dari pendekatan FAST bahwa graflk; menunjukkan 
kepercayaan kreasi proses untuk studi fungsi hubungan kebebasan untuk 
mengembangkan peningkatan sistem. 
Menurut (Crow, 2002), langkah selanjumya dalam suatu proses adalah 
untuk mengukur model FAST atau untuk menggabungkan fungsi tersebut Ukuran 
FAST dimasukkan, tetapi tidak dibatasi untuk : pertanggung jawaban, biaya, alokasi 
target biaya, estimasi biaya, actual cost, kelompok subsistem, penempatan penelitian 
dan mencoba menunjuk., menghasilkan proses, posisi pengulangan desain dan 
lainnya. 
Menurut (Crow, 2002), mengikuti kelengkapan dari model, suatu 
subsistem dapat memisahkan antara menetapkan pengembangan produk untuk 
mencapai pengurangan target biaya. Tim dapat menyeleksi biaya sensitif suatu sistem 
dan memperluas langkah bahwa bagian dari model tingkatan terendah dari 
pemisahan. 
Menurut (Crow, 2002), suatu produk atau sistem mengandung beberapa 
komponen besar dan dapat menghasilkan kerumitan besar FAST model. Kerumitan 
dari proses bukan ditentukan dari nomer komponen dalam suatu produk., tapi 
tingkatan dari seleksi pemisahan untuk menjalankan analisa. Dengan oto, level 
tertinggi dari pemisahan dapat berisi mayor subsistem dari komponen studi. Hasil 
FAST model dan mendukung kekuatan analisa biaya kemudian memfokuskan 
perbatian tim pada kekuatan untuk analisa lebih lanjut. Melihat untuk level terendah 
dari pemisahan. kekuatan panjang kemudian dapat dilakukan pemisahan komponen 
untuk beberapa detail anal isis. 
Menurut (Crow, 2002), suatu konsep pemisahan digunakan untuk FAST 
model. Permulaan model FAST pada pemisahan tingkatan tertinggi. Permulaan 
tingkat tertinggi dari pemisahan diberikan untuk tidak mengacaukan basil dari analisa 
masalah berlebihan sampai kunci fungsi dapat dilakukan, memisahkan dan 
mengidentifikasi kunci persoalan. Jika fungsi diidentifikasi untuk studi lebih lanjut, 
kita mencatat bahwa dengan menguak fungsi pendukung F AS! diagram kemudian 
dikreasikan untuk fungsi subsistem. Proses pemisahan ini ditunjukkkan untuk level 
terendah jika disediakan. 
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Salah satu biaya tinggi untuk mekanisme nilai diidentifikasi dalam 
sistem awal matrik analisa nilai, langkah untuk memfokuskan perhatian pada 
mekanisme dan penggabungan fungsi. Suatu FAST diagram dapat dilakukan 
pengcmbangan kedalam tingkatan ten:ndah dari pemisahan dalam area dibawah 
penelitian. Suatu pemyataan yang mengikuti adalah (Crow, 2002): 
I. Penggunaan Quality Function Deployment (QFD) untuk menteljemahkan 
kebutuhan pembeli tingkatan tertinggi untuk karakteristik subsistem. 
2. Membuat FAST diagram pada tingkatan terendah dari pemisahan untuk target 
mekanisme/subsistem. 
3. Menyiapkan scbuah FAST diagram mengembangkan suatu konsep produk dalam 
hubungan dengan dengan kontrol QFD seleksi matrik. 
4. Ukuran suatu system FAST diagram menjadi bagian atau identifikasi bagian yang 
dibutuhkan untuk menjalankan fungsi yang diberikan. 
5. Mengembangkan matrik analisa nilai pada tingkatan terendah dari pemisahan 
untuk sebuah target subsistem "apakah" atau kebutuhan sistem/fungsi dalam 
matrik analisa nilai berasal dari pembeli lain FAST diagram atau seleksi 
pemyataan fungsi tersebut bahwa koresponden untuk kebutuhan pembeli atau 
karakteristik teknik dalam suatu sistem n:ncana matrik. 
6. Kelengkapan matrik analisa nilai dan identifikasi biaya tinggi untuk mekanisme 
nilai dan komponen suatu mekanisme nilai dari komponen suatu mekanisme 
target biaya untuk mekanisme estimasilbiaya actual. 
2.4 Matrik Fuogsl Blaya 
Setelah melakukan FAST, proses selanjutnya adalah tnenganalisa fungsi 
dari item yang ditinjau. Fungsi dari masing-masing komponen item pekeljaan yang 
ditinjau dapat dilihat dari hasil FAST . 
Untuk mcmpermudah didalam pengeljaan matrik fungsi biaya, terlebih 
dahulu kita identifikasi biaya yang digunakan untuk komponen yang kita analisa 
seperti pada Tabel. 2.4.1 ldentifikasi Biaya. 
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Tabel. 2.4.1 Identitkasi Biaya 
Figure I 
STEEL HIGHWAY GUIDEDRAIL 
4 r 
.:-1 ' z, 1 
-:---:( ~ ,~{ ~ 
-
~ / S! 
·"'· 
~ -- 2'-4" 
1) " 
lj-----,n - I ! 3'-8" 
L I ~ROUND 
Part No Descreption Material Dimensions Cost Units Total 
Post Tratcd Wood 8" X 8" X 6ft $ 10.00 I s 10.00 
2 Bloeklna Trotod Wood 8"x8"x 14" 1.00 1.00 
3 Bolt Galvanized Steel 18" X S/8" 1.00 1.00 
4 Washers Galvanized Steel .0625<S/8"> 0.25 I o.so 
s Nuts Galvanized St<-el .0625" o.so 2 o.so 
6 GuardRail Galvanized Steel 12 Lineal Feet X 180.00 I 180.00 
.0625" Thick 
7 Reflector Galvanized Steel 4" Diameter 1.00 1.00 
TOTAl.. COST s 194.00 
(Sumbct: SAVE, 1998) 
Menurut (Kaufinan, 2002}, menganalisa Fungsi ini di1akukan dengan 
melakukan pendekatan matrik fungsi biaya seperti pada Tabel.2.4.2. Matrik Fungsi 
Biaya. Tujuan proses ini ada1ah menarik perbatian ana1isis dari biaya komponen-
komponen dan memfokuskan perhatian pada biaya fungsi-fungsi itu. Matrik Fungsi 
Biaya menampilkan komponen-komponen produk, dan biaya dari komponen-
komponen itu, sepanjang sisi vertika1 kiri grafik itu. Sedangkan keterangan mendatar 
dibagian atas berisi fungsi-fungsi yang dilakukan oleh komponen-komponeo itu. 
Masing-masing komponen kemudian ditelaah untuk menentukan seberapa banyak 
fungsi yang dilakukan komponen tersebut, dan kontribusi biaya dari fungsi-fungsi 
tersebut. 
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Tabel. 2.4.2 Matrik Fungsi Biaya 
Fungsl ! 
.. 
' 
.. ~ 
'2 ... >- c ! "' ~ c "' "' .. -s .. .!! "' c ~ c c c I s ., 
.,. 
"' 
., .. 
"' &. c .. ~.!2 c i!: ~ 
.,. f I ~ i " 'a. .. 8.~ .,. " t fgo " co .,. E ~ ,.. ., E ~ :! c ~ i 4> 4> s ~ ~8. ~8. ~ ~ ::> ~ ~ 
~ c c c c c c c c ~ ~ I i ~ .. ~ !:. £ "' .. !:. ~ .. 
., ~ ~ ~ .. i >- !!! ~ !!! i Komponen ~ ., If .!! .!2 4> ffi ., ~ .!!! .. ~ ~ Q. CD Q. CD Q. Q. CD CD Q. 
Penghaous 0.43 100 0 .43 
Pitalogam 025 50 0.13 25 o.oe 25 0.06 
Lead 1.20 70 0.84 30 0.36 
Satang tubuh 0.114 10 0 .90 40 0.37 5.00 0 .05 5.00 0 .05 40 0.38 
Cat 0,10 50 0.05 
Total 2.~ 15 0 43 4.00 0.13 8 0.20 29 0.84 27 0.79 2.00 0.05 2.00 0.05 13 0 .38 2.00 0.05 
(Sumber: Kaufman, 2002) 
Suatu langkah yang digunakan untuk penggunaan rnetodologi PAST 
dan matrik fungsi biaya ini menurut (Crow, 2002), yaitu : 
I. Menangkap keperluan pembeli dan melaksanakan produk dengan menggunakan 
rencana matrik. Mentedemahkan kebutuhan pernbeli ditunjukkan kedalarn fungsi 
kata keda-kata benda atau digunakan keduanya untuk mentetjemahkan 
karakteristik teknik kedalarn fungsi kata kerja-kata benda. 
2. Persiapan FAST diagram dan mengembangkan konsep produk dalarn 
rnenghubungkan dengan suatu konsep seleksi matrik. 
3. Ukuran sistern dalarn FAST diagram sarnpai subsisternlpertemuan/bagian ini 
adalah referensi umurn untuk mekanisme. 
4. Mengembangkan matrik analisa nilai pada tingkat sistem. "Apakah" atau sistem 
keperluan/fungsi matrik analisa nilai meogambil dari pernbeli. Tingkatan 
terpenting adalah diperoleh dari rencana matrik produk yang baik. 
5. Kelengkapan matrik analisa nilai dari hubungan mekanisme uotuk keperluan 
pembeli/fungsi dan menghitung ukuran penggabungan. 
6. Jdentifikasi biaya tinggi untuk mekanisme nilai/subsistem dari persarnaan 
mekanisme estimasi/aktual cost. 
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Setelah melakukan FAST dan Matrix Fungsi Biaya, tahap selanjutnya 
adalah mencari nilai (Cost/Worth). Pada tahap mencari (Cost/Worth) ini 
dimaksudkan untuk menunjukkan ada atau tidaknya item berbiaya tinggi. Jika 
(Cost/Worth) menunjukkan > 2, berarti pada desain tersebut terdapat biaya yang 
tidak diperlukan. 
Tabel. 2.4.3 Tabel Cost/Worth 
FUNcnON WORKSHEET ·llicltway Goidtrail 
I te:m dettnption Q<y Cns1(S') l'unalon Explaollioo Duncns""' Class Wonb 
Pot1 I 10 00 Suppon WeiJbl Rail/ammbly u.. 2nd 
Aboori> EneraY from vehicle ro rail f'lll.bs 2nd 
T~>ns!Cr EOO!iY To f!%llWld f'lll.bs 2nd 
Potnlon Assembl In ground Feel 2nd 
Block 1 1.00 1 mntfer Et~er&y To~l Ftll.bs 2nd 
Rccewe Energy from rail Ftll.bs 2nd 
Oofl I 100 Mainbun AJignmem Raillpoot ln<hcs 2nd 
Resist COITOSion Coating Yeus 2nd 
Washer 2 O.lO Mltntain FO<te f'lll.bs 2nd 
Resist CorroslOfl C01ting Yean 2nd 
NUl I o.so Ralll Foroe Ftll.bs 2nd 
RaOSI ConooiGG Coating v .... 2nd 
~I I leGOO 1\boofb Enazy r-..mc:~e .. ..n f'lll.bs 2nd 
Ouide M<Mmem DireaioG f<Ot a...: 100.00 
ldcnufy Ed£" Of~ lll<bc$ 2nd 
lttsia c ........ c- v .... 2nd 
Rc- I 1 00 Re1lcc1 Locl>t 1\UIO llcodlqiJl Lumers 2Dd 
19400 
(Sumber:SA VE, 1998) 
BABID 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 !Uacaogao Penelitlan. 
Penelitian untuk tugas akhir ini adalah penelitian berupa analisa fun&$i pada 
sebuah proyek konstruksi. Objek studinya adalah proyek. pembangunan gedung asrama 
pondok pesantren 'Queen AOah' Sidoarjo pada (Lampiran. I. Layout Plan). Sebagai 
sebuah penelitian penerapan metode analisa fungsi, maka metodologinya sepenuhnya 
mengikuti teknik·teknik dalan analisa fun&$i. Oalam hal ini analisa fun&$i meliputi 
mendeskripsikan fungsi-fungsi, metode FAST, metode matrik fun&$i biaya dan mencari 
nilai (Cos11Worth). 
3.2 Data Penelltlao 
Data mcrupakan materi/bahan yang sangat penting dalam suatu penelitian. 
Demikian juga dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh, dipelajari dan diolah 
sesuai dengan tujuan penelitian ini. 
A. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini disusun berdasarkan data-data proyek beserta data-data 
penunjang lainnnya yang diperoleh dari berbagai sumber. Dibawah ini tertera jenis dan 
sumber data yang dipergunakan. 
Tabel. 3.2.1 Jenis dan Sumber Data 
No. Jenis Surnber 
I. Rencana Anggaran Biaya PT. Handal Nasta Kedhaton 
(Konsultan Pereocana) 
2. Dcsain perenc:anaan PT. Handa! Nasta Kedhatoo 
(Konsultan Perencana) 
3. Daftar harp material Daftar barga material 
4. Oaftar fungsi·fungsi Brosur·brosur dan jwnal 
5. Literatur Jurna-jurnal serta buku-buku literatur 
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B. Teknik Memperoleh Data 
Teknik memperoleh data dilakukan dengan cara yaitu: 
a. Mengumpulkan data-data proyek pembangunan gedung asrama pondok pesantren 
'Queen Aflah' di Kabupaten Sidoarjo dari pihak konsultan perencana. Data-data 
yang diperolch dengan cara ini antara lain: data Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
dan desain perencanaan. 
b. Mengadakan observasi berupa pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu 
proyek pembangunan gedung asrama pondok pesantren 'Queen Aflab' di 
Kabupaten Sidoarjo dan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan 
pihak pelaksana proyek. 
c. Melakukan penelusuran harga!materiallbahan bangunan dari jurnal dan brosur 
harga bahan bangunan. 
d. Melakukan pencarian fungsi-fungsi dari komponen yang ditinjau dari jumal dan 
brosur-brosur fungsi. 
e. Mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku literature serta 
jumal-jumal yang berhubungan dengan penelitian ini. 
C. Analisa Data 
Tahapan dalam analisa data untuk penelitian ini adalah: 
a. Mempelajari data-data desain perencanaan. 
b. Mempelajari data berupa hasil pencarian fungsi-fungsi dari tiap-tiap komponen 
penyusun dinding serta menganalisa tiap-tiap fungsi tersebut. 
c. Mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
3.3 Tabap Aoalisa 
Metode untuk mendapatkan item pekerjaan yang akan dilakukan analisa 
adalah analisa fungsi terhadap desain dinding. Adapun urutan-urutan dalam analisa 
fungsi adalah: 
a. Mencari fungsi-fungsi dari masing-masing komponen penyusun dinding. 
b. Mengklasifikasikan fungsi-fungsi tersebut ke dalam fungsi basic, untuk 
komponen·komponen yang berfungsi sama dengan fungsi dasar item pekerjaan, 
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sedangkan fungsi sekunder untuk item pekerjaan yang berfungsi sebagai 
penunjang fungsi dasar komponen penyusun dinding. 
c. Menyusun sebuah FAST untuk menampilkan berbagai ketergantungan fungsi 
kompenen secara gratis, dan juga sebagai dasar dalam menentukan bobot nilai 
yang digunakan dalam matrik fungsi biaya. 
d. Menyusun tabel matrik fungsi biaya yang bettujuan untuk menarik perhatian 
analisis dari biaya komponen-komponen dan memfokuskan perllatian pada biaya 
fungsi-fungsi itu. Dari matrik fungsi biaya itu dapat disimpulkan berapa persen 
biaya diperuntukkan berdasarkan fungsi-fungsi yang telah dianalisa sebelumnya. 
e. Menentukan rasio Cost/Worth yang merupakan indeks nilai biaya dibandingkan 
dengan nilai manfaat, yang bettujuan untuk menunjukkan ada item biaya yang 
tidak diperlukan. 
3.4 Bagan Alur Penelltlan 
Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyajikan langkah-langk.ab 
yang sesuai adalah sebagai berikut : 
I. Latar belakang. 
2. Menentuk.an permasalahan. 
3. Tahap pengumpulan data 
Data yang diperlukan dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah : 
a. Data perencanaan proyek. berupa gambar rencana proyek dan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) yang berisi tentang biaya-biaya item pekerjaan 
b. Data sekunder 
c. Daftar pustaka dengan mencari daftar fungsi-fungsi dari komponen penyusun 
dinding yang didapat dari brosur-brosur dan buku-buku literature dan mencari 
daftar pustaka yang mendukung tugas akhir ini. 
4. Defmisi fungsi 
Hal awal yang dilakukan adalah mendeskripsikan fungsi-fungsi komponen dengan 
menggunakan kata kerja+kata benda. Selanjutnya melakukan metode FAST yang 
bertujuan untuk menampilkan berbagai ketergantungan fungsi secara grafis. 
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5. Matrik fungsi biaya. 
Dengan cara menggunakan tabel matrik fungsi biaya yang bertujuan untuk 
menarik perhatian analisis dari biaya komponen-komponen dan memfokuskan 
perhatian pada biaya-biaya dari masing-masing fungsi itu. 
7. Cost/Worth. 
Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya item biaya yang tidak diperlukan. 
Jika nilai Cost/Worth menunjukkan nilai > 2, maka pada item pekeljaan tersebut 
terdapat biaya yang tidak diperlukan. 
8. Melakukan pembahasan. 
Pembahasan yang dilakukan diperoleh dari tabel matrik fungsi biaya, sebingga 
dapat mengetahui alokasi biaya yang tidak diperlukan dan berapa besar biaya yang 
dikeluarkan untuk masing-masing fungsi yang menyusun suatu elemen atau 
komponen tersebut, apakah biaya yang dikeluarkan pada proyek ini sudah sesuai 
dengan fungsinya atau sebaliknya teljadi pemborosan. 
9. Menarik kesimpulan. 
Tahap akhir dalam penulisan tugas akhir ini adalab menarik kesimpulan dari 
segala sesuatu yang didapat dari pengerjaan tugas akhir ini serta memberi saran. 
25 
BAGAN ALIR PENELITIAN 
Latar Belakang: 
I. Pro)ek 
2. Tcori-teori 
3. Penelitian 
fe!I!!asalahi!n; 
I. Bagaimana menerapkan analisa fungsi yang bertujuan Wltulc 
mengctahui apakah desain tersebut sudah optimal bcnlasari<an fungsi 
2. 
yang diteupkan 
Apakah bia)' yang dikeluarbn pada proyek pembangunan gedung 
asrama pondok pesantren 'Queen Allah' Sidoarjo ini didominasi 
3. 
oleh fungsl ptimer atau fungsi sekunder 
Seberapa besar fungsi elemen atau komponen itu diperluk.an 
I Pengumpulan Data I 
r Da ftar Pustaka I Data Perencanaan I Data Sekunder I 
Proyek 
I 
I Definisi Fungsi I .I FAST l I "I 
I Matrik Fungsi Biaya 
~ 
I Cost/Worth 
r Pembahasan I 
~ 
I Kesimpulan 
Gam bar. 3.4 Bagan Alir Penelitian 
4.1 Data Objek Proyek 
a. Nama Proyek 
b. Lokasi 
c. Pemilik Proyek 
d. Konsultan Perencana 
e. Kontraktor 
f. Data Bangunan 
I. Terdiri dari 
2. Dimensi bangunan 
3. Objek Studi 
g. Biaya 
DAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
: Pembangunan Gedung Asrama Pondok Pesantren 
"Queen Allah" Sidoarjo 
: JI.Pagerwojo, Sidoarjo 
: Yayasan "Queen Allah" 
: PT. Handa! Nasta Kedaton 
: PT. Jaya Makmur 
: I gedung 
: - Tinggi Gedung = 13 meter 
: - J urn lah lantai = 4 lantai 
: - Luas lantai = 6.875 m2 
: Pekerjaan Dinding Batu Bata 
: Rp. 13.721.940.000,00 
4.2 Defioisi Fuogsl Dindiog 
Definisi fungsi dinding dilakukan melalui penggunaao 2 kata yaitu kata 
kerja (Verb) dan kata benda (Noun). Cara ini memberikan keuntungan sebagai berikut: 
I. Menghindari penggabungan fungsi-fungsi dan pendefinisian lebih dari satu fungsi 
sederhana, karena dengan menggunakan 2 kata kita dipaksa untuk memecab masalah 
kedalam elemen-elemen yang paling sederhana. 
2. Membantu dalam mencapai tingkat pengertian yang paling mendalam dari hal-hal 
yang paling spesifik. Jika menggunakan 2 kata yang digunakan kemungkinan 
terjadinya kesalahan dalam komunikasi yang salah pengertian dikurangi hingga 
tingkat yang paling minimum. 
3. Membatasi timbulnya perluasan arti. 
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Fungsi komponen pada masing-masing ruang tidak selalu sama. Fungsi ini 
tergantung dari letak dinding dan fungsi ruang ini digunakan. Tetapi ada juga fungsi 
komponen pada ruang satu dengan ruang lain yang memiliki fungsi yang sama. Pada 
dinding eksterior ruang tidur merupakan dinding terluar dari bangunan yang 
berhubungan langsung dengan udara luar. Sedangkan pada dinding eksterior ruang 
kamar mand~ ruang dapur kering dan ruang pantry berada didalam bangunan Pekeljaan 
dinding pada ruangan-ruangan tersebut berfungsi sebagai dinding pemisab antar ruang. 
Berikut ini adalah definisi fungsi ruang yang dianalisa, yaitu : 
Tabel. 4.2.1 Defini'i Funll$i Dinding Elcsterior Ruang lidur 
SP"i (S) 
. ,. _, 
Cat(CJ 
lenutup 
...... 
idinoin 
111 
<clowan 
... 
Menuruortll 
Melal>ifi 
(Sumber lllliJJt _1,. beolawbn macld libel Kaufman. 2002) 
4.2.2 Tabel Deli nisi Funpi Dinding Interior Ruang lidur 
Spell (S) 
n (A) 
PIJomir (PL) 
Col(c:} 
(Sumber I mod<:lllbel . • 2002) 
- . 
Tabel 4.2.3 Definisi Funasi Oinding Elcsterior Kamar Mandi 
K4mpoocn F\lnasi 
ea .. bl~a(BJ Jctl>is. 
MtmborasJIIIIII& 
M--
Mel 
-Mclmcbl ......... Sp<s1 (S) 
·M---
-t-Mcftlll:al
"*-(PI.S) --
M 
-Mel 
-Atllft (A) M usbn 
8ttoonpll (B)ol()) Mmoobnoudul 
Plamw (I'Ll ...u: 
MCIIIIIIID oon...., 
M.....U. 
Men 
Ctt(C) MtlooiSi 
Menamboh keindlhan 
(Sumber -h•a penuhs berdolalbn modclt>bel Kaulillan. 2002) 
Tabel. 4.2.4 Definisi Fungsi Dinding Interior Kamar Mandi 
Fun"'i 
1 ruang 
Sl*i (S) 
A<o"" f..t ~;.;~IJilcan.ll" f---!'~~ i(P_g>IBL)~N<i<il~-1-'·~r~ l...ol: 
Ctt (CJ ~oon-oon 
~~K~mm~~ --~~~~boh -
•-
Tabel. 4.2.$ Definlsi ~'unltsi OindinR Elcsterior Daour Kerin2 
Fun 1 
Bau 1>111(8) M . Jctl>isiiiDII 
,...-....""""' 
Meoohool-
Speoi (5) Mea•;ustll baa 
M<ownbolokeltumn 
Matllllm bata 
Pl .. 1eran(PLS) Menemboh ketebllan 
Mcnurup_bata 
Melindun&i bat> 
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Tabel. 4.2.8 Dc:tinisi Funt~~~i Dinding Interior Ruang Pantry 
~ ....... 
Olmalunl 
Spcso (S) .... 
-
~) 
--
Cli (C) 
elOOOSJ I 
Menahan..,...., 
I (N) 
(Sumber anal~a ponulls I l model libel. , 2002) 
4.3 FAST (Function Analysis System Technique) 
Proses FAST ini digunakan untuk menampilkan berbagai ketergantungan 
fungsi secara gratis. FAST berguna untuk menterjemahkan fungsi yang ditunjukkan 
kedalam fungsi kata kerja-kata benda. Proses FAST membantu kita didalam 
menentukan fungsi b0.$lc dan fungsi secondary dari sebuah item pekerjaan. 
Cara pembuatan Function Analysis System Technique adalah: 
I. Mengidentifikasi dan mendaftar fungsi yang dilakukan oleh masing-masing 
komponen yang dianalisa. 
2. Memulai pembuatan diagram FAST dengan menuliskan fungsi dasar yang 
diletakkan pada posisi kiri (How). 
3. Tempatkan jawaban bagaimana (How) disisi kanan dan jawaban mengapa (Why) 
disisi kiri. 
4. Memasukkan fungsi-fungsi yang lain dengan cara menghubungkan dengan fungsi-
fungsi bO.$/C. Apabilajawaban tidak cocok maka fungsi-fungsi tersebut dicatat untuk 
dimasukkan kedalam fungsi-fungsi pada ordo berikumya (fungsi sekunder). 
5. Ulangi langkah 4 sampai dirasa cocok untukjawaban (How) dan (Why). 
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6. Mencoba memasukkan/menyisipkan satu atau lebih fungsi yang baru antara masing-
masing fungsi yang ada kemungkinan dilakukan. 
7. Mempertimbangkan fungsi-fungsi yang belum diposisikan pada diagram sebagai 
fungsi dasar dan kembangkan FAST diagram itu sampai suatu hubungan yang log is 
bagi diagram dapat ada ten:apai. 
8. Memeriksa logika dari diagram dengan menerapkan penentuan logika fungsi dasar 
kedalam fungsi tingkatan tertinggi (How) dan menentukan fungsi sekunder kedalam 
fungsi tingkatan terendah (Why) di dalam lingkup. 
(Sumber: analisa penulis berdasarlcan SAVE, 1998 dan Kaufman, 2002) 
4.3.1 Ruang Tidur Eksterior 
I HOW I I 
I Membatasl ruana l--
I Melindunai dari l Menyusun bata mataharl I 
I Mengur811&i l keblsillWl 
r McHndunaJ uduo I Melindungi 
dinain darihujan 
I 
I 
MelindunaJ 1 
dan anain I 
MelinduniP I 
keamanon 
Gam bar. 4.3. 1.1 FAST Hubungan Bata-Spesi 
(Sumber: anslisa penulis berdasarlcan Logika Fungsi Kauftnan. 2002) 
Gam bar. 4.3.1.2 FAST Hubungan Benangan -Cat 
(Sumber: anallsa penulis ~rdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
WRY I 
Meogikat b<tta 
I 
I uow l EJ 
Melinclwlai 
"- r-, Menambah Menutup 
Keld>elan 8ala 
I Melinduoa> bola 
Gambar. 4.3.1.3 FAST Hubungan Bata-Plesteran 
(Sumber: analisa penutis betdasar1<an Logika Fungsi Kaufman. 2002) 
I HOW I I WHY I 
Mclindongi 
llota Mengurangi 
-
Menutup 
Pcnyerapon Bata 
Melapisi 
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Menamboh Permukoan 
Menambah Ketebalan II Kclndahan 
Gambar. 4.3.1.4 FAST Hubungan Plesteran-Cat-Piamir 
(Sumber: analisa penulls berdasarkan Logika Fungsl Kaufman, 2002) 
ROW I 
Mel inclwlai Meoambeb 
I 
Ball Ketel>elan ~ -
I 
Menyusun 8818 
Mmamboh 
Kdctutt8n 
Gambar. 4.3.1.5 FAST Hubungan Plesteran-Spesi 
(Sumber: anallsa penulls berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
WHY I 
Mqibl 
Ball 
Mattlblp Ball I 
I uowl ---+ ~ 
Menomboh 
Keu>dlhan I Mmtakan Pamukaon I 
1 
I Mal\llllp Rttak I 
HOW 
I M..,..nDii I I Menutllp pori Pm'~ I I 
Gam bar. 4.3.1.6 FAST Hubungan Cat-Plamir 
(Sumber: analise penulis benlasarlcan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
Melopisi 
Pamulcaan 
WHY 
Menutup 
pori-pori Menghaluskan 
permukaan 
Menurup rerak 
Gam bar. 4.3.1.7 FAST Hubungan Acian-Plamir 
(Sumber: Malisa penulis berdasartaln Logika Fungsi Kaufman. 2002) 
I now !--
Mcrapikan sudul 
Gambar. 4.3.1.8 FAST Hubungan Acian-Benangan 
(Sumber: analisa penulis berdasari<.an Logika Fungsi Kaufman. 2002) 
I 
I 
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HOW 
IJ 
\1c:mN.ta.'a 
lluallf.._. 
n 
\~chndun~l 
o.n An!"" 
Ll 
Mc:!lt!:UC'lut~J 
Ket'>t.san~lll'l 
s 
McmllllNii' 
KeJ...lhJlan 
B 
Melondun~· dan 
Su\ur M1.1\Uhan 
B 
Mchndun~l Wn 
Utlanl Ou1 ~tn 
Pls 
~dUld""''• 
!lila 
B 
Bagaunana 
Cara 
111" 
M<1111m~ah 
K~el'-a~ 
s 
Mengapa 
Untuk 
= '=::::::=:::::! Mcnjpbl 
Bata 
PLS 
--'---- -=[Menutup Bat::! ~ Mohndungl dnn ~ J I 
llujan 1 
BNt; 
M~o.'fiiJ,tliiill 
\u~h&l 
1'1. 
-
Mmtltllll 
Pcnnulaan 
('1'1 
\~c-n,urang~ 
rcmc.upan 
Pl~ 
- Menwup 1 
lMllk___j 
r--'--
J 
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WHY 
A 
Menghaluskan 
-1. P~uk~ 
Gam bar 4.3 1 9 Diagram Sintesa Fungsi Ruang Kamar Tidur Eksterior 
~umber J\nah"'l\ pcnuli11 N:rdti~rktm logsl..d J·ung.•n Kaufman, 2002 
4.3.2 Ruang Tldur Interior 
HOW - -I WHY I 
Gambar. 4.3.2.1 FAST Hubungan Bata-Spesi 
(Sumber: 1111allsa penulls berdasarl<an Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
I HOW 1--· --1 WHY I 
Mcllndungl 
kcamwum Menambah 
Menutup bata l I k~balan Melindunsi bata I 
Gambar. 4.3.2.2 FAST Hubungan Bata-Piesteran 
(Sumber: analisa penulis berdasarl<an Logika Fungsi Kaufman. 2002) 
I ROW I I WHY I 
I M<lln<luntJ I Menamboh Mcogjkatbata 
-
k~bolao - ,_ 
Menambah 
- J Menuwp bela 
kekuatan 
MenyusunbaJa 
I 
Gambar. 4.3.2.3 FAST Hubungan Plesteran-Spes1 
(Sumber: anallsa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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I WHY I 
~M=·=~:~:~::~~--------~L-~~~~~~~=~=-_;------------~1 M:~ I 
l.::ul 
lnow l--
I 
Gambar. 4.3.2.4 FAST Hubungan Plesteran-Cat 
(Sumbet: analisa pcnulis bmlasarbn Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
ROW - - I WRY I 
Merapikan sudut 
ROW I 
Mernlakan 
pennukaan 
Gamber. 4.3.2.5 FAST Hubungan Benangan-Acian 
(Sumber: analisa penulis berdasarl<an Logika Fungsi Kaufman. 2002) 
I WRY I Mcnutup pori ~ I 
1--
1-- I Menghaluskan 
N"nnttlf!IUif\ 
I Menutup retak ~ 
Gambar. 4.3.2.6 FAST Hubungan Plamir-Acian 
(Sumber: analisa penulis berda.'1811:an Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
HOW WHY 
I 
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I 
L-- ---l: Mmutup pori I 
Mmgunongi 
oei1\'Cf1L1)8Jl 
Gam bar. 4.3.2.7 FAST Hubungan Cat-Piamir 
(Sumber: analisa penulls berdasarl<an Logika Fungsi Kauftnan. 2002) 
Melopisi 
oermudln 
HOW 
H 
Baga•mana 
\ara 
M cnktU fiAI)j:ll 
K..:b1~mll11n J 
~tengapa 
Unruk 
Menutup Batn 
I I'L--,--,---- I I 
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WHY 
_A _ _ ~NO 
Mentpllun 
~uJut 
1 MettUI\lf' 
I~Rclak -=t 
MQJ@hlliW~Lan 
P<:nnuh:m l 
PL.\ 
B 
c 
"'ch~ Pl. Pl. 
HOI:l _ ~1makon __--Mcnu!Up 
P~kno t i'oo·jMI 
Mcnaml>ob ~ 
K~ 
rt. _ _ _c_ 
McngunmBJ ~-lapl!;i 
Mcnamhlb 
Po:nympon crmul:aan 
Kt.-ir•bhan 
Gam bar 4.3 2.8 Diagram Smtesa Fungsi Ruang Kamar Tidur interior 
~umhl:·r Anuh:'OA I~•mh., l""n1aS4ti1Rn lhg1l.n F un)ljt I<oufrun. 2002 
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4.3.3 Kamar Mandl Eksterior 
I uow I I WHY I 
I MeloocNip bola i =:: r- I ~-I I I --1 
I M-- ~ I M.._.,bolal ~---ukullall I 
Garnbar. 4.3.3.1 FAST Hubungan Spesi-Piesteran 
i Kaufinan 2002 
I HOW 1-- WRY 
I MelindW1ll bota Menambah kelebolen Menutup boa I 
Meoomboh keind&h>n MelapiJ.i permuban I 
I HOW 
Gam bar. 4.3.3.2 FAST Hubungan Cat-Plesteran 
(Sumbcr: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
I Mero.pikM sudut 
Gambar. 4.3.3.3 FAST Hubungan Benangan-Acian 
(Sumber: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
WHY I 
I How l I WHY I 
M<mboiJNllll I L 
IM<Nhln..ton-: I M._bola I Mqlblbola I I I 
I 
I 
~ M~ kcbclanlltl 
Mehnd""" I 
k- r 
Mellndun'l I 
VIJUI.I I 
Gambar. 4.3.3.4 FAST Hubungan Bata-Spest 
(Sumb<."T: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
I 
I 
HOW 
-
Gam bat. 4.3.3.5 FAST HubunglUl Bata-Plesteran 
(Sumbcr: analisa penulis beTdasarluln Loglka Fungsi Kaufman, 2002) 
HOW I 
I MeniOuppon ~ 
I 
Mcratakan -
permulwn - I 
I Menutupmak l-
I WHY 
I 
I WHY I 
Mcngl>aluskan 
rv.m'lllkMII 
Gambar. 4.3.3.6 FAST Hubun an Plamir-Acian g 
(Sumber: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
HOW I - I WHY 
Menutup 
~ mal< Mmombeh keindahan Meratakan permuk1181l 
~ I Menutup po<i 
I 
I 
I M~ pcn)Ciape:ll I I Melopisi pc:rmuJwn I 
HOW 
Gambat. 4.3.3.7 FAST Hubungan Cat-Plamir 
(Sumber. analisa penulis berdasarlcan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
- -- 1 WHY 
Mcnambah keindahan Merapikan sudut 
Gambar. 4.3.3.8 FAST Hubungan Benangan-Cat 
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HOW • Bagaimana 
Cara 
13 
IJ 
M~:;lC.d:un,p 
VJ."'UJ 
Men» hun 
\ · Juru f>ano5 
McltndUll.aJI 
K~amanan 
~ 
Pl~ 
' 
~h:\mdun$1 
Balo 
M.liiGilNh 
Kd.-uatao 
Mcnamhoh 
KemdohOD 
' 
I'J.S 
\l<:nam~ah 
Ketct'la1t'ln 
I'L 
PI 
M1..'n~ura~1 
J'cn.vcr~n 
Mcr-.Jluldn 
Pc:rmui.Jinn 
ll'(.; 
Mmi"•M 
")ud\d h 
Meogapa 
Untuk 
~ 
:___ ---::;' Menurup Bst• 
I 
J Pl r 
B· 
c 
---
M(..-nUlUp--, 
Rctuk 
Mcoutup 
Pori-pori 
MclapN 
P-111 
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.,__ VlHY 
A 
:::::==:( Mcngba1u .. r...ksu 
I ~'UlUbM 
Gam bar 4 3 J 9 Oiagram Sintesa Fungsi ltuang Kamar Mandi Exterior 
4.3.4 Kamar Mandi Interior 
I HOW l ~ 
Membegl ruang 
Menahan udata 
pan as Menyusun bata 
Mcngurangi 1--kebisingan 
Mellndungi 
keamanan 
Mcllndungi 
visual 
Gambar. 4.3.4.1 FAST Hubungan Bata-Spesi 
(Sumber: analise penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufinan, 2002) 
I HOW 1--
MenutupplesleTan 
Mengikal 
bata 
Merekalkan keramik 
Menahan rcsapan 
Gambar. 4.3.4.2 FAST Hubungan Spesi-Keramik 
(Sumber: analisa penulis berdasarkan Logika fungsi Kaul'man, 2002) 
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I uowl E) 
Melindungi Menambeh I--
Mengikat 
bela ketebelan 1- bela 
1-- I Menambah Menyusun I Menutup bata 
kekuatan beta 
Gam bar. 4.3.4.3 PAST Hubungan Spesi-Piesteran 
(Sumber: 110alisa penulis berdasarl<an Logika fungsi Kaufman, 2002) 
MelindungJ 
bata 
Menambah 
keindahan 
Men am bah 
ketebalan 
Gambar. 4.3.4.4 FAST Hubungan Cat-Piesteran 
(Sumber. analisa penulis berda$arimn l.ogika Flmgsi Kaufman. 2002) 
I uow l--
Menutup 
bata 
Melapisi 
pennukaan 
Mcrapikan sudut Menghaluskan I 
pennukaan plesteran 
Oambar. 4.3.4.5 FAST Hubungan Benangan-Acian 
(Sumber: anallsa penulls berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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I HOW l ~ 
Menutup 
f----pori-pori 
Meratakan -
pennukaan 
-
Menghaluskan 
plcsteran pennukaan 
I Menuwp retak ~ 
1 
Gambar. 4.3.4.6 FAST Hubungan Plamir-Acian 
(Sumbcr: anallsa penulis bcrdasarkan Logika Fung~~i Kaufman, 2002) 
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I HOW 1-- ---1 WHY I 
Mcnambah 
keindahan dindlng 
Meratakan 
pennukaan plesteran 
Mengurangi 
penyerapan 
Mcnutup 
retak rambut 
Menutup 
pori-pori 
Melapisi 
pennukaan 
Gam bar. 4.3.4. 7 FAST Hubungan Cat-Piamir 
(Sumbcr. analisa penulis berdasatkan Logika Fung~~i Kaufman, 2002) 
HOW 
Menambah keindahan Mcrapilcan sudut 
Garnbar. 4.3.4.8 FAST Hubungan Nat-Benangan 
(Surnber. analisa penulis bcrdasatkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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HOW WRY 
Menambah keindahan Meratakan pennukaan 
Gambar. 4.3.4.9 FAST Hubungan Nat-Piarnir 
(Sumber: analisa pcnulis bcrdasarkan Logika Fungsi Kaufinan, 2002) 
l HOW 1- - --1 WHY I 
M~11ambah kcindahan Mcrapikan sudut 
Garnbar. 4.3.4.1 0 FAST Hubungan Nat-Benangan 
(Sumber: analisa penulis berdasatkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
I aow l--
Mcnambah keindahan Melapisi permukaan I 
Garnbar. 4.3.4.11 FAST Hubungan Nat-Cat 
(Sumber. analisa pcnulis berdasarkan Logika Fung$i Kaufinan. 2002) 
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I HOW 1- - - - -1 WHY I 
Menambah keindahan :.teralakan pennukaan I 
Gam bar. 4.3.4. 12 FAST Hubungan Keramik-Piamir 
(Sumbcr. analisa penulis badasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
I HOW 1--
Mcnambah kelndahan Merapikan sudut 
HOW 
Gambar. 4.3.4.13 FAST Hubungan Benangan-Cat 
(Sumbcr: analisa penulls berdasarkan Logika fungsi Kaufman, 2002) 
WHY 
Menambah keindahan Melapisi pennukaan 
Gambar. 4.3.4.14 FAST Hubungan Cat 
(Sumber: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kautinan, 2002) 
HOW 
Melindungi 
keamanan 
WHY 
Menambah 
ke~ebalan 
Menulup bata 
Mcllndungi 
bata 
Gam bar. 4.3.4.15 FAST Hubungan Bata-Piesteran 
(Sumbe:r: anali.a penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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HOW - Bagaimana 
Cara 
Mengapa 
Unruk 
• - WHY 
H 
lJ 
H 
M""""'"• 
llda111 l'ana'l 
1 Mdmdungi 
v .wal 
ll 
Mc1tndungi. 
K\.'ilJlUIDilU 
PLS 
MdmJunp 
Boll 
C.N.K 
Mcn11111bob 
Kcll\dahlln 
PI S 
Mcn111111>oh 
K eu:l>a:;,l,an"-~ 
1'1. 
I 
1'1. 
. j K Mernnup L 
1 Ple.--t~,, __ 
II 
II 
Ji 
I 
I 
I 
K 
l Men__,.ah-an-~_j R=pan 
.PL"-.-.-- -M<nutup 
Rcuk 
Pl. 
Y.enurup 
.__P:.:""::.:·pon 
L 
A 
A 
Mcupbaln•hn 
P<nlllll.am 
Gambar 4.3.4 16 Diagram Sintesa Fungsi Ruang KamarMandi lnterior 
Sumbl:r A•mltW. penults bcrda~arkan logih Funps:t Kaul'maiL 2002 
4.3.5 Ruang Dapur Kering Exterior 
I sow l I WHY I 
Membaai ruang L 
Mcnahan udara 
D8JI8S Mcnyusun bata 
Mcnguranai 1-
kcbisiniWI 
Gambar. 4.3.5.1 FAST Hubungan Bata-Spesi 
(Sumber: anallsa penulis betdasarl<an Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
I HOW I 
I Mellndungi I I Menambah f--hata ketetmlnn I -
Mcngikal 
bata 
I WHY 
Mengikat 
hat a 
I 
1-- I Men am bah Mcnyusun 1 Mcnutup ba14 
kekuatan hRta I 
Gambar. 4.3.5.2 FAST Hubungan Spesi-Piesteran 
(Swnber: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufinan, 2002) 
I sow!--• 
Mei:,::S.ungi 1-1-----~~...-M_k_:'_e':_'::'_~------~ 
Mc:nambah 
keindahan 
Melapisi 
pennukaan 
Gam bar. 4.3.5.3 FAST Hubungan Plesteran-Cat 
(Sumber: analisa penulis berdasarkan Logjka Fungsi Kufman, 2002) 
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I 
I 
I How l I WHY Menutup 1--
nnri-nnri 
Mtn~takan -
pennukaan - I MensJ>aluslwl ptmlul<aan 
I Mcnutup retak ~ 
Gambar. 4.3.5.4 FAST Hubungan Plamir-Acian 
(Sumber: analisa penulis berdBSarlcan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
HOW I I WHY 
Menutup 
~ rel8k rambut Mcnambah Mcratakan 
keindahan dindin2 oennukaan plesteran ~ Mcnutup 
t>Ori-IJ()ri 
Mengurangi Mclapisl 
penycrnpan permukaan 
Gambar. 4.3.5.5 FAST Hubungan Plamir..Cat 
(Sumbet: analisa penulis berdasarlcan Logil<a Fungsi Kaufman, 2002) 
I 
I 
HOW WHY I 
Mtn~pikan sudut 
Gambar. 4.3.5.6 FAST Hubungan Benangan-Acian 
(Sumber: anallsa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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l l~wnw~--{· ~WJJV 'I _ ~bah keindahan Mcnpikan sudul I _ 
Gambar. 4.3.5.7 FAST Hubungan Benangan-Cat 
(Sumber. analisa pcnulis berdasarlcan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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4.3.6 Ruaog Dapur Keriog Interior 
I How l I WHY I 
I Mcmbegi ruana 
I Menahan udara I 
nena.• I I Mmyusun boua r Mengilcat hela 
I Menguranai I-
kd\i(inRan 
Gambar. 4.3.6. I FAST Hubungan Bata·Piesteran 
(Sumber: arullisa penulis berdasar\aln Logika Fungsi Kaufman, 2002} 
HOW ---I WHY 
Mcnulup plcslemn 
Merekalkan kemmik 
Menahan resapan 
Gambar. 4.3.6.2 FAST Hubungan Bata-Piesteran 
(Sumber: anallsa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002} 
I How l I WHY I 
Mclindungi Menambeh ~ Mmgikat 
bela ketcbelan I - boua 
1--Menambeh Men)"SUD 1 Menutup boua 
kekualan bata 
Gam bar. 4.3.6.3 F' AST Hubungan Bata-Piesteran 
(Sumber. analisa penulis berdasar\aln Logika fungsi Kaufman, 2002) 
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I 
I aow l--• 
Melindungi 1--------1 
beta 
Menarnbeh 
keindahan 
Menarnbah 
ketebalan 
Gambar. 4.3.6.4 FAST Hubungan Plesteran-Cat 
(Sumbcr: analisa polUiis berdasarbn Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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Meratakan 
permukaan Menghaluskan 
oerrnukaan 
HOW 
Mcnutup rctak 
Gambar. 4.3.6.5 FAST Hubungan Plamir-Acian 
(Sumbcr: analisa penulis bctdasarlcan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
Merapikan sudut 
Gambar. 4.3.6.6 FAST Hubungan Benangan-Acian 
(Sumber: an all sa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
WHY 
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HOW WHY 
Menutup 
retak ....---- -,__] 
Menambeh 1---~ M<ratakan 
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HOW 
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Gambar. 4.3.6.7 FAST Hubungan Cat-Plamir 
(Sumb<:r: anallsa penulis bcrdasarl<an Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
WHY 
Mcnambah keindahan Meraoikan sudut 
HOW 
Gambar. 4.3.6.8 FAST Hubungan Cat-Benangan 
(Sumber: analisa penulis betdasarkan L<>gika l'ungsi Kaufman, 2002) 
WHY 
Menambeh keindahan Meratakan perrnukaan 
Gambar. 4.3.6.9 FAST Hubungan Nat-Plamir 
(Sumb<:r: analisa penulis betdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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HOW WHY 
!'Ytenambah keindahan Merapikan sudul 
HOW 
Gambar. 4.3.6.10 FAST Hubungan Cat-Keramik 
($umber. analisa penulis betdasarl<an Logika fungsi Kaufman, 2002) 
WHY 
Menambllh keindahan Melapisi pennukaan 
Gam bar. 4.3.6.11 FAST Hubungan Cat 
(Sumbcr: analisa pcnulis berdosarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
HOW WHY 
Menambllh keindahan Meratakan pennukaan 
HOW 
Gambar. 4.3.6.12 FAST Hubungan Cat-P1amir 
(Sumber. analisa penulis betdasarl<an Logika Fungsi Kautinan. 2002) 
WHY 
Mcnambah keindahan Merapikan sudul 
Gambar. 4.3.6.13 FAST Hubungan Keramik-Benangan 
(Sumb~T: nnalisa penulis berdasarkan Logika fungsi Kaufman. 2002) 
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l HOW 1--
Menambeh keindahan Meralakan 
pennulcaan 
Oambar. 4.3.6.14 FAST Hubungan Keramik-Plamir 
(Sumber: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
I HOW 1--
Menahan 
udarapanas 
Melindunai 
beta 
Menambah 
ketebelan 
- c::J 
Menutup beta 
Oambar. 4.3.6.15 FAST Hubuogan Bata-Piesterao 
(Sumbcr. analisa penulis berdasatbn Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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WHY 
M<rc:k•tkan 
Keramik 
4.3. 7 Ruang Pantry Exterior 
I uowl I WHY I 
Membaai riW18 L 
Mcnahan udata 
oenas 
Mcnyusun bata 
Mcnau...n&i 1-
kebislnun 
Gambar. 4.3.7.1 FAST Hubungan Bata-Spesi 
(Sumber: analisa penulis berdasari<Bn Logika Fungsi Kaufinan, 2002) 
I How l 
I Mellndungi I I Menambah ~ hoto ketehalan l rl 
Menaikat 
beta 
I WHY 
Mengikat 
hata 
I 
I t- I Men am bah Menyusun 1 Menutup bata I 1cekuAtan hotJl 
Gambar. 4.3.7.2 FAST Hubungan Spesi-Piesteran 
(Sumber: analisa penulis berdasattcan Logika Fungsi Kaufinan, 2002) 
I Howl I WHY I 
Mc~ai I 
Mcnambah 
keindahan 
Menambeb I Menutup ketebalan beta 
I Melapisi pennukaan 
Gambar. 4.3.7.3 FAST Hubungan Plesteran-Cat 
(Sumber: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kufinan, 2002) 
I 
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I 
I Howl--
Mmtakan 
permukaan 
,...-----1 Menutup 
nori·nori 
Mmutup retak 
WHY 
Gambar. 4.3.7.4 FAST Hubungan Plamir-Acian 
(Sumber: analisa penulis ber<lasarl(an Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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Gambar. 4.3.7.5 FAST Hubungan Plamir-Cat 
(Sumb<:r: annlisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
WHY I 
Merapikan sudut 
I HOW 
Gambar. 4.3.7.6 FAST Hubungan Benangan-Acian 
(Sumber. analisa penulis ber<lasarl(an Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
WHY I 
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I Menambah keindahan Merapikan sudut I 
Gambar. 4.3.7.7 FAST Hubungan Cat-Benangan 
(Sumber: analisa penulls b<:rdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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- WHY 
4.3.8 Ruang Pantry Interior 
I How l 
Membqi ruana 
ROW 
Oambar. 4.3.8.1 FAST Hubungan Bata-Plesteran 
(Sumbcr: Mali sa pcnulis berdasari<an Logika Fung$i Kaufman, 2002) 
Menutup plesterllJI 
WHY 
Merekalkan keramik 
Menahan re$8pan 
Gambar. 4.3.8.2 FAST Hubungan Spesi-Keramik 
(Sumber: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
I How l-- WHY 
MelindunaJ 
beta 
Menambab 
ketebelan 
Mengikat 
bela 
Mcnambab 
kekuatan 
Mcnyusun 
bata 
Menutup bata 
Gambar. 4.3.8.3 FAST Hubungan Spesi-Plesteran 
(Sumber: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman. 2002) 
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Menambeh 
kcindahan 
Gambar. 4.3.8.4 FAST Hubungan Plesteran-Cat 
(Sumbcr: anallsa penulis bcrdasari<a.n Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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-
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Gambar. 4.3.8.5 FAST Hubungan Plamir-Acian 
(Sumbet: a.nalisa penulis bctdasarkan Logika Fungsi Kaulinan. 2002) 
Merapikan sudut 
Gam bar. 4.3.8.6 FAST Hubungan Benangan-Acian 
(Sumbcr: a.nallsa penulls bcrdasarl<an Loglka Fungsi Kaufman, 2002) 
WHY 
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Gambar. 4.3.8.7 FAST Hubungan Cat-Plamir 
(Sumbcr: analisa penulis berdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
Mcnambah kclndahan Merapikan sudut 
HOW 
Gambar. 4.3.8.8 FAST Hubungan Cat-Benangan 
(Sumber: unallsa penulis berdasarican Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
WHY 
Menambell keindahan Menuakan permukaan 
Gambar. 4.3.8.9 FAST Hubungan Nat-Plamir 
(Sumbcr: analisa penulis berdasarican Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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HOW WHY 
Menambeh keindahan Merapikan sudut 
HOW 
Gam bar. 4.3.8.1 0 FAST Hubungan Keramik-Benangan 
(Sumber. analisa penulis berdasari<an Logika Fungsi Kaufinan, 2002) 
WHY 
Menambah kclndahM Melapisi pennukaan 
Gam bar. 4.3.8. 11 FAST Hubungan Cat 
($umber: an aliso penulis bcrdasarkan Logika Fungsi Kaufinan, 2002) 
HOW WHY 
Menambeh kcindahan ~-----------1 Menuakan pennukaan 
HOW 
Garnbar. 4.3.8.12 FAST Hubungan Cat-P1amir 
(Sumber. analisa penulis berdasari<an Logika Fungsi Kaufinan, 2002) 
- -1 WHY I 
Menambah kclndahan Merapikan sudut 
Gam bar. 4.3.8.13 FAST Hubungan Benangan-Cat 
(Sumbcr: Malisu penulis bcrdasarkan Logika Fungsi Kaufman, 2002) 
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HOW WHY 
Mcnombab keindahan Melapisi pennulcaan I 
Garnbar. 4.3.8.14 FAST Hubungan Keramik-Piarnir 
(Sumber: analisa pcnulis benlasarlcan Logika Fungsi Kaufinan, 2002) 
HOW WHY 
Melindungi 
keamanan I I Menutup bata I Menambah 
I ketebalan Mellndungl 
bata 
Gam bar. 4.3.8.15 FAST Hubungan Bata-Piesteran 
(Sumber: analisa pcnulis berdasarl<an Logika Fungsi Kaufman. 2002) 
I HOW 1--
Mcnambab keindahan M..-atakan Permulcaan 
Oarnbar 4.3.8.16 FAST Hubungan Nat-Plamir 
(Sumber: analisa penulis berdasarl<an Logjka Fungsi Kaufman, 2002) 
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4.4 Matrlk Fungsl Biaya 
Menurut (Kaufman, 2002), pendek.atan matrik fungsi biaya (function 
cost matrix) bagi pelaksanaan ana lisa fungsi merupakan perluasan grafis dari metode 
penentuan fungsi acak. Tujuan proses ini adalah menarik perhatian anal isis dari biaya 
komponen-komponen dan memfokuskan perhatian merek.a dari biaya fungsi-fungsi. 
Function cost matrix menampilkan komponen-komponen produk, dan biaya dari 
komponen-komponen itu. sepanjang sisi vertik.al kiri grafik itu. Keterangan mendatar 
dibagian atas berisi fungsi-fungsi yang dilakukan oleb kompenen-komponen itu, 
sebagairnana ditentukan dalam latihan fungsl acak. Masing-masing komponen 
kemudian ditelaah untuk menentukan seberapa banyak fungsi yang dilakukan 
komponen tersebut, dan kontribusi biaya dari fungsi-fungsi tersebut 
Menurut (Kaufman, 2002}, suatu taksiran biaya secara kasar 
mengalokasikan biaya untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut dengan menaksir 
biaya proses dan bahan komponen. Pada titik ini, lebih penting menentukan dampak 
biaya relatif fungsi-fungsi itu daripada berusaha menentukan biaya aktual untuk 
mcmproduksi fungsi-fungsi itu. Taksiran biaya terinci lebih penting setelah analisis 
fungsi, pada saat mengevaluasi proposal perbaikan nilai 
Contoh : menentukan bobot dari masing-masing fungsi dari komponen 
penyusun dinding batu bata pada pekerjaan dinding eksterior ruang tidur pada 
komponen plesteran. Dari grafik FAST diketahui bahwa pada pekerjaan dinding 
eksterior ruang tidur (halaman 32) terdiri dari 4 orde. 
HOW-
Orde I Orde II 
100% 7S% 
higher order 
Orde ill 
SO% 
- WHY Orde IV 
25% 
lower order 
Sumber: analisa penulis berdasarlcan logika FAST (SAVE, 1998) 
Semakin kekiri I mendek.ati HOW, maka memiliki order yang semakin 
besar sehingga diasumsikan memiliki bobot (%) yang semakin besar. Bobot tertinggi 
(100%) dan penjumlahan dari bobot fungsi-fungsi satu buah komponen harus 
memiliki bobot (I 00%). Olch karena itu pada tahap ini masing-masing order 
• 
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memiliki perbedaan bobot 25%. Diperoleh dari 100% : 4 = 25%. Semakin kekiri 
bobot (%) semakin tinggi. 
Pad a grafik FAST Ruang Tidur Eksterior pada komponen plesteran 
fungsi-fungsinya berada pada : I fungsi pada orde l, 1 fungsi pada orde ll dan I 
fungsi pada orde Ill. 
HOW--+ 
Orde I 
Melindunii 
bela 
(100%) 
higher order 
Ordell 
Menambah 
ketebalan 
(7S%) 
+-WHY 
OrdeW 
MenutUp 
ba1a 
(SO%) 
lower order 
Sumber: analisa penulis berdasarkan logika FAST (SAVE, 1998} 
Jika dijumlahkan • melindungi bata + menambah ketebalan + menutup bata 
= 100% + 75% + 50% 
- 225% 
Sedangkan bobot total dari fungsi-fungsi satu komponen harus memiliki bobot I 00%, 
oleh karena itu 225%-100% ~ 125%. 
Karena fungsi komponen plesteran berada pada 3 orde, maka kelebihan 
bobot tersebut dibagi 3 yaitu = 125%: 3 = 41,66%.Sehingga masing-masing fungsi 
yang berada pada masing-masing orde dikurangi 41,66% pada (halaman 69). 
HOW--+ 
Orde I 
Melindunai 
bela 
(100%. 41 .66%) 
• 58,33% 
Orde II 
Menambah 
ketebalan 
(75% . 41,66%) 
• 33,33% 
+-WHY 
OrdeW 
Menutup 
ba1a 
(SO% . 41 ,67%) 
• 8,34% 
higher order lower order 
Sumber: analisa penulis berdasarbn logika FAST (SAVE, 1998) 
Sehingga jika dijumlahkan a 58,33% + 33,33% + 8,34% 
= 100% 
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Bobot pada setiap komponen penyusun harus memiliki jumlah bobot 
sebesar JOOo/o. Oleh karena itu pemberian bobot nilai tidak selalu mengunakan cara 
tersebut diataS. Tetapi pemberian bobot nilai harus sesuai dengan posisi atau ordo 
komponen berada. didalam FAST pada tiap-tiap item pekerjaan. 
Dalam FAST posisi dari fungsi komponen-komponen penyusun dinding 
menunjukkan besamya nilai yang dipergunakan untuk memenuhi fungsi-fungsi 
tersebut. Semakin kekiri mendekati (How) maka semakin besar nilai bobot yang 
dipergunakan untuk memenuhi fungsi tersebut. Begitu juga sebaliknya semakin 
kekanan mendekati (Why) maka bobot biaya yang diperlukan untuk memenuhi 
fungsi tersebut semakin kecil. 
Contoh perhitungan pada kolom masing-masing komponen: 
I Untuk mencari biaya • bobot dalam (%) x biaya tiap komponen 
Pada komoonen plesteran ruang tjdur eksterior <halaman 69) 
I. Ftmgsi 'menambah ketebalan' s 33,33% x Rp. 359.808,00"' Rp. 119.924,13. 
2. Fungsi 'menutup bata' • 8,34% x Rp. 359.808,00 = Rp. 30.008,02. 
3. Fungsi 'melindungi bata' .. 58,33% x Rp. 359.808,00 = Rp. 209.876,22. 
Contoh perhitungan pada kolom total: 
Untuk mencari total biaya dalam (persen) • biaya masing·masing fung:;i x 100 
total biaya keseluruhan 
Pada komoooen ple5temn ruang tidur eksterior (halaman 69) 
I. Fungsi 'menambah ketebalan' = Rp. 119.924,13 X 100 a 3,518% 
Rp. 3.409.282,26 
2. Fungsi 'menutup bala' • Rp. 30.008-02 x 100 • 0.880% 
Rp. 3.409.282.26 
3. Fungsi 'melindungi bata' = Rp. 209.876,22 x 100 = 6,156% 
Rp. 3.409.282.26 
Sedangkan untuk mencari biaya pada kolom total dengan cars 
menjumlahkan biaya dari masing-masing fungsi dari komponen penyusunnya. 
Contoh: pada fungsi mengurangi penyerapan dilaksanakan oleh dua buah komponen 
yaitu: plamir dan cat. 
= fun&Si 'menauranai penyerapan' oleh cat+ fung,si ·mengurangi penyerapan' oleh plamir 
• Rp. 301.332,02 + Rp. 17.836,31 • Rp. 319.168,34 
4.4.1 Ruang Tidur Eksterior 
I 
Pekerjaan Dindlng Datu Data 
Ruaog Tidur (Eksterior) 
1 ( 
I -' -------,' 
7 
• 
• 
• 
Gbr.4.4.1.1 Dindlng Ruang Tidur (Eksterior) 
Tabel.4.4.1.1 ldcntiOiwl Biaya Ruang 'ndur (Eksteriorl 
No. DeskriPII Mata11J Dimmll COSl Vnns 
1 8111 8111 2<0mmxl l Smm. 1ebol S2mm Rp. 190 00/bll (95, 1271<70) 
2 Spa• PC'!*• ( I s~ oet>ol l-l .Jcm Rp. S,217.6Co'lnl 9$.127 
3 Pies- PC'!*~ (I:S~ Id>II ... IO mm Rp. 3,7ll2.401m2 95. 121 
• A<"" PC ld>ol0,5-lmm Rp$70 00/q (9S, l27x0.S) 
s -... PC ld>oiO.S.IIMI Rp 1,48800/m 16 
6 Plom~ Plomw 
-
Rp. $,00000/q (9$.127x0,1) 
1 Cat Cat lx p ftl •••• 
Rp. (9$,121XD.J6) 26.400.00/q 
2 
3 
s 
4 
6 
7 
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Total 
Rp.l,26S,llll.IO 
Rp. 781 ,715.6J 
Rp 3$9,808.J6 
Rp . 27,111.19 
Rp. :0,808 00 
Rp. 47,S6J.$0 
Rp. 901,016 4S 
TOTAL COST Rp. 3,409,212.26 
Sumber : Analisa pcnulis berdasarkan label SAVE (1998) 
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Tabd 4.4...2 Mstrik.t F"uotJ BJaya a. .. a: Tldur Ebttrior 
~ ....... - - """' - """"' c. ..... .. , (S) (PLS) lA) .,..., , ... , (C) 
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- " 
M1 
................. • 
-
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-
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aia,-a 12M lUI U6JIUI 
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-
" 
,.., 
... ~ • ...,. 119,171.11 IS'9,11U7 
-
-
" 
.s.n 
• ..... ,.,,,.,, n t89.n1.3T 
-- ·-
" 
BT 
• 
-
...,. t89.m.J7 llll,m.37 
-
...... 
" '" • ...,. t89.m.37 119,'11'01 
...... J),),l 1~--11 
"- " "'· 
s 
...,. UO,S<'S.Il , .... _~.:.· •J 
"""' 
.!&.33 
))"!!-
'k __,.,r.;., •• ~''"<O)U" a 
8~). 4'-S,9141! e:5,.:~~ n 
,_ 
"' 
I 912 
Mtolfii:al bD s 
... ,. 6!, t9S.O& 6),\'H.OS 
Md~., 
-
" 
H1 
..,, • ...,. tlll,ntl'J t89.m.n 
- -
3.)Jl J.SII 
"""'"" 
s 
a;,, 119,924 IJ 119..924.U 
·- '·" 
O.SIO 
MCI!IIIup._.. s 
...,. 30,00.02 30,«40'2 
...... SUJ 6.1M Md-- • Ilia)• 1011,1162:2 Z09.&76J2 
u ah'+= 
-
)00 o:m 
s 
......... .... 27,11119 l7.11Jl9 
-
100 O.Mii 
--
s 
...,, 
""""" 
23,10$00 
-
11J Ql74 
--
s 
-
.S,9oU..44 J.94.S.M 
........ 
-
)JJ OJlJ 
-
' .. ,. 11.1U6.ll 
11,06,)1 
M·'lt'"" 
-
su }J JJ ) 1,.; 
s r-:u•t ;, :..an Q~y• 11,1136}1 lOI.lJ2J)'2 'N :;,)(~ 
·-
u.s o.m 
Mc.cuppoti~ s 
...,. ,,94S,44 S,'H.t+l 
" '""'" 
,.,., S&J.J ·~ ·~~ 
,,-,doh" • .... $27,;l.,:J64 _;;;-~,;-~ 
- '·" 
l.ll l 
Mell4lui~S 
Bilo• 'U,tOOJI 7S,t00" 
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Pada Tabel. 4.4.2.2 Matrik Fungsi Biaya Ruang Tidur Eksterior dapat 
dilihat bahwa pada komponen cat memiliki bobot biaya tertinggi yaitu sebesar 15,468% 
dari total biaya keselutuhan dan 58,33% biaya itu hanya diperuntukkan bagj fungsi 
'menambah keindahan'. Hal ini teljadi karena fungsi 'menambah keindahan' ini 
merupakan fungsi basic dari komponen dinding yang berada pada ordo I pada diagram 
FAST. Hal ini disebabkan karena keberadaan fungsi 'menambah keindahan' sangat 
diperlukan pada item pekeljaan ini. Sedangkan 8,34% biaya komponen cat 
dipergunakan untuk melakukan fungsi ' melapisi permukaan' . Fungsi 'melapisi 
permukaan' memiliki bobot biaya sebesar 2,212% dari biaya total keseluruhan yang 
merupakan fungsi sel."11nder yang berada pada ordo ill pada diagram FAST. Selain itu 
fungsi ' mengurangi penyerapan' yang dilakukan oleh 2 komponen yaitu cat dan plamir 
memiliki bobot biaya sebesar 9,36% dari total biaya keseluruhan. Hal inl disebabkan 
karena pada pekeljaan dinding eksterior ini berhubungan langsung dengan luar, maka 
dinding ini rawan terhadap jamur salah satunya disebabkan oleh hujan. Meskipun fungsi 
'mengurangi penyerapan' merupakan fungsi sekunder tetapi pada proyek ini hal ini 
sangat diperhatikan karena untuk mempermudah didalam perawatannya. Selain itu 
fungsi dari komponen plamir yang lain adalah menutup 'pori-pori' dan 'menutup retak' 
memerlukan bobot biaya yang sama masing-masing sebesar 12,50% biaya digunakan 
untuk melakukan fungsi 'menutup pori ' dan 'menutup retak'. Sedangkan 37,50% biaya 
digunakan untuk melakukan fungsi 'meratakan permukaan' yang merupakan fungsi 
sekunder. Pada fungsi 'menutup pori' dan 'menutup retak' berada pada ordo ill pada 
diagram FAST, sedangkan pada fungsi ' meratakan permukaan' dan 'mengurangi 
penyerapan' berada pada ordo II pada diagram FAST. Pada komponen spesi terdapat 2 
fungsi yang memiliki bobot cukup tinggi. Dua fungsi itu yaitu : 'menyusun bata' dan 
'menambah kekuatan' masing-masing memiliki bobot biaya sebesar 7,642% dan 
13.375% dari total biaya keseluruhan. Pada fungsi 'menyusun bata' merupakan fungsi 
sekunder yang berada pada ordo II pada diagram FAST dan 33,33% biaya komponen 
spesi hanya diperuntukkan bagi fungsi 'menyusun bata' . Sedangkan pada fungsi 
'menambah kekuatan' merupakan fungsi basic dan 58,33% biaya komponen spesi 
hanya diperuntukkan bagi fungsi ' menambah kekuatan'. Selain itu ada juga saru fungsi 
lain yaitu ' mengikat bata' memiliki bobot biaya sebesar 8,34% dan memiliki bobot total 
sebesar I, 9 I 2% dari total biaya keseluruhan. Hal ini disebabkan karena fungsi 
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'mengikat bata' berada pada ordo !II pada diagram FAST. Pada komponen batu bata 
terdiri dari 7 fungsi, yaitu : 6 fungsi batu bata adalah fungsi basic sedangkan I fungsi 
merupakan fungsi sekunder. Meskipun komponen batu bata mempunyai biaya tertinggi 
pada pekerjaan dinding ini, akan tetapi komponen ini mempunyai 7 fungsi sehingga 
pada masing-masing fungsi basic yaitu : ' membatasi ruang', ' melindungi dari sinar', 
'melindungi keamanan ', 'menahan udara panas', ' melindungi dari angin' dan 
'mengurangi kebisingan ' mempunyai bobot biaya yang sama yaitu sebesar 5.57% dari 
total biaya keseluruhan. Sedangkan I fungsi sekunder yaitu 'melinduogi dari hujan', 
mempunyai bobot biaya sebesar 3, 71% dari biaya total keseluruhan. Pada komponen 
plesteran terdapat fungsi basic yairu 'melindungi bata' sebesar 58,33%, sedangkan 
fungsi sekuodemya adalah ' menambah ketebalan' sebesar 33,33% biaya komponen 
plesteran digunakan untuk mendapatkan fungsi 'menambah ketebalan' yang berada 
pada ordo II pada diagram FAST. Sedangkan fungsi 'menutup bata' memerlukan biaya 
sebesar 8,34% dari biaya komponen plesteran. Fungsi 'menutup bata' berada pada ordo 
Ill pada diagram FAST. Fungsi 'melindungi bata' sangat diperlukan untuk keawetan 
dari pasangan dinding batu bata. Pada komponen acian I 00% biaya dipergunakao untuk 
fungsi 'menghaluskan permukaan' sebesar 0,795% dari total biaya keseluruhan. Fungsi 
' menghaluskan permukaan' merupakan fungsi sekunder yang berada pada ordo IV pada 
diagram FAST. Begitu juga dengan komponen benangan I 00% biaya digunakan untuk 
melakukan satu fungsi yaitu ' merapikan sudut' sebesar 0,698% dari total biaya 
keseluruhan. Fungsi 'merapikan sudut ' merupakan fungsi sekunder yang berada pada 
ordo ll pada diagram FAST. Fungsi 'merapikan sudut' ini diperlukan untuk menambah 
keindahao dari dinding batu bata. Fungsi-fungsi yang diinginkan pada pekerjaan 
dinding batu bata ini sebagian besar dipergunakan untuk menambah keindahan dinding 
pada tiap-tiap ruang. Sehingga biaya yang diperlukan untuk meoambah keindahan tidak 
sedikit. Dan ini seringk.ali menjadi alasan pemilihan desain bagi pekerjaan dinding. 
Pekerjaaa Dlndlog Bata 
Ruoag Tldur (dc:sterior) 
fungsi: memberi keamanon don kenyamanon dengan rnelapisi bela dan plestenn 
Tabel. 4.4.1.3 Cost/Wonh 
Deslcripsi Qly Cool (lip) ~i ~ ~· 
--
95 127.00 119,77837 memblllsi 
"""' 
'- m2 
1216,51191 Melindun&i dari bujon 
119,711 )9 M<lindun&i dari"""" 
119,77140 Mdindun&i dati sinar nwahari 
119,77801 Melindun;i kcamoMn 
119,778,42 Mclindungi dari udua din&in 
189.778.4) Menauranii kd>~ingM suan 
Spce.i 95. 127 260,l4l.ll2 MCft)'UIWI bola m2 
4ll,974.73 Mc:nambeh kc1Na10n 
"""' 
6l,l9l.O. Mengikat bola 
P'csteran 9l. l27 119,924.13 Mcnamboh kcteba..., dindin$ m2 
)0,00802 Men~ 
-209,87622 Melindonai 
-
dan CUOCO 
Ac:ian 9l.l27lCO.l 27,111.19 Mcoll)loloskan pcnnukun pies..,.. m2 
Benaopn 16 2).10800 Merapibn sudut m 
Plamlf 9l127lCO I l,94l44 Mtnut1J9 r«a); ple$teBn m2 
l,94l.44 Mcol"""' 1'0"1""' pies ..... 
17,13631 ~ pe1rn IbM ples1mn 
17,13631 ~" p<ft)- Zll cair 
c.. 91127XOJ6 S27,Jl364 
,_
-
diadiQa m2 
75,400.81 loldolxSl pan*- <liDdlo& 
301,)3202 ~ 
--
""taU' 
),409,232 26 
Cost!Wonh • 1,462 (ada blaya yang tidak diperlukan) 
Sumber. analise pcoulis bc:rdasorlam model label SAVE ( 1998) 
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a... Wonh(llp) 
Bosoe 119,778.37 
Secoodory 
BasiC 119,711.39 
Basi< 119,778.40 
Basic 119,77841 
Basic t891n&42 
&lie 1&9,778 43 
Secoodory 
BMic 4ll,974.73 
Secondary 
Sceondary 
Secoodory 
&$10 209.876.22 
Sccoodary 
Sccoodary 
Secoodory 
S«oodory 
s. • wy 
S«oodory 
Boso: l27.Jl364 
s. ....... , 
Secondo•Y 
2,)31,174.81 
4.4.2 Ruang Tidur Interior 
Pekerjaan DIDding Datu Data 
Ruonc Tldur (Interior) 
( / : 
4 
5 
Obr. 4.4.2.1 Dinding Ruang Tidur Interior 
Tabcl. 4.4.2.1 ldentiOkasl Blaya Ruang tidur (Interior) 
No. OcskriJlll Mace:nal Oimensi Cool UnitS 
I Ba• Ball 2<0mmx I I lmm. oebll llmm Rp. I 90.00/bll (I I 7.7214x70) 
2 Spa• PC•Pa~nr (1:l~-1 1-1,Jcm Rp 117.n14 3.217.60/m2 
) Pl......., PC•Pas•r (l l~ 1<11&1 max 10 mm Rp. 117.7214 3,712.40hnl 
• ...... PC ldool0.5-1 .... Rp. S100Ma (117.7214><0.5) 
' 
-... PC ldool6.'-lmm Rp 1,43800/m 16 
6 Plomlt Pllmw Rp. (117.7214><0,1) 
- S,OOO.OM& 
7 Cat Cal lxper~e!:MI 1\p. (117.7214xO,J6) 1,400.0Ma 
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2 
3 
6 
7 
Total 
Rp.1,S6S,694,62 
Rp. 967,33738 
Rp. 445~.42 
Rp )l.SS060 
Rp. 23,80800 
Rp. SU6070 
Rp. lSS,989 48 
TOTAL COST= Rp. 3,450,560.20 
Sumbe:r : analisa penulis bcrdasarlcan tabe:l SAVE (1998) 
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Dari tabel. 4.4.2.2 Matrik fungsi Biaya Ruang Tidur Interior 
menunjukkan bahwa 58,33% dari biaya komponen spesi dipergunakan untuk fungsi 
'menarnbah kekuatan' memiliki bobot 16,353%. Pada pekeljaan dinding interior ruang 
tidur ini fungsi 'menarnbah kekuatan' memiliki bobot tertinggi, hal ini disebabkan 
karena fungsi ini merupakan fungsi basic yang keberadaannya sangat diperlukan. 
Sedangkan 2 fungsi lain dari spesi yairu : 33,33% digunakan unruk fungsi 'menyusun 
bata' dan 8,34% digunakan untuk 'mengikat bata'. Unruk fungsi 'menyusun bata' 
memiliki biaya yang cukup tinggi yaitu 9,334%. Meskipun fungsi 'menyusun bata' 
adalah fungsi sekunder tetapi fungsi ini berhubungan langsung dengan fungsi basic 
yang berada pada ordo II pada diagram FAST. Sedangkan satu fungsi lain yaitu 
'mengikat bata' memiliki bobot 2,338% juga merupakan fungsi sekunder. Meskipun 2 
fungsi ini memiliki fungsi yang sarna yaitu fungsi sekunder, tetapi jika dilihat dari 
kebutuhannya memilikJ tingkatan yang berbeda. Pada fungsi 'menyusun bata' jika kita 
lihat pada diagram FAST berada pada orde II, hal ini disebabkan karena fungsi ini 
sangat diperlukan oleh fungsi yang berada pada ordo I. Sedangkan fungsi 'mengikat 
bata' berada pada ordo 111 pada diagram FAST, hal ini disebabkan karena fungsi 
'mengikat bata' dapat berjalan jika fungsi 'menyusun bata' telah terlaksana. Fungsi lain 
yang juga memiliki bobot biaya yang cukup tinggi yaitu fungsi 'melindungi bata' 
sebesar 7,527% pada komponen plesteran. Fungsi 'melindungi bata' ini 58,33% biaya 
diperuntukkan bagi fungsi ini. Sedangkan 2 fungsi komponen plesteran yang lain yaitu : 
'menarnbah ketebalan' dan ·menutup bata' memiliki bobot masing-masing yaitu 
33,33% dan 8,34% yang melakukan fungsi tersebut Fungsi 'menambah ketebalan' dan 
'menutup bata' merupakan fungsi sekunder yang memiliki bobot masing-masing 
4.30 I o/o dan 1.076%. Selain pada komponen spesi dan plesteran, komponen cat juga 
memiliki fungsi yang memiliki bobot yang cukup tinggi yairu 75% biaya diperuntukkan 
bagi fungsi 'menarnbah keindahan'. Fungsi ini merupakan fungsi basic yang memiliki 
bobot 7, 738%. Sedangkan fungsi cat yang lain merupakan fungsi sekunder yaitu 25% 
biaya diperunrukkan bagi fungsi 'melapisi permukaan'. Fungsi ini memiliki bobot 
2,579%. Pada komponen batu bata memiliki 4 fungsi basic yaitu : 'membatasi ruang', 
'melindungi kearnanan', 'menahan udara panas' dan juga 'mengurangi kebisingan'. 
Masing-masing fungsi ini memiliki bobot yang sama yaitu 25% biaya digunakan bagi 
terlaksananya fungsi-fungsi ini. Masing-masing fungsi ini memiliki bobot biaya yang 
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cukup tinggi yaitu 11,344o/o, hal ini disebabkan karena pada komponen batu bata biaya 
yang yang harus dibayarkan cukup tinggi. Sedangkan pada komponen acian I 00% biaya 
dipergunakan untuk melakukan satu fungsi sekunder yaitu ' melapisi pennukaan' yang 
memiliki bobot biaya sebesar 0,972% dari total biaya keseluruhan. Fungsi 'melapisi 
permukaan· oleh komponen acian berada pada ordo IV pada diagram FAST. Begitu 
juga dengan komponen benangan I 00"/o biaya dipergunakan untuk melakukan satu 
fungsi sekunder yaitu 'merapikan sudut' sebesar 0,692% dari total biaya keseluruhan. 
Fungsi 'merapikan sudut' yang dilaksanakan oleh komponen benangan berada pada 
ordo II pada diagram FAST. Keberadaan dua fungsi dari komponen acian dan benangan 
yaitu pada fungsi 'melapisi permukaan' dan 'merapikan sudut' kurang diperlukan dalam 
menyusun dinding batu bata ini. Pada komponen plamir memiliki empat fungsi 
sekunder, pada fungsi 'menutup retak' dan ' menutup pori-pori' masing-masing 12,50% 
dari biaya kornponen plamir digunakan untuk melakukan fungsi 'menutup retak' dan 
'menutup pori-pori'. Sedangkan fungsi ' meratakan permukaan' dan 'mengurangi 
penyerapan' memerlukan biaya sebesar 37,50% dari biaya komponen plamir digunakan 
untuk melakukan fungsi 'meratakan permukaan' dan 'mengurangi penyerapan'. 
Meskipun empat fungsi plamir adalah sama-sama merupakan fungsi sekunder tetapi 
memiliki bobot yang berbeda. Hal ini disebabkan karena fungsi 'meratakan permukaan' 
dan 'mengurangi penyerapan' lebih penting jika dibandingkan dengan fungsi 'menutup 
retak' dan 'menutup pori-pori'. Fungsi 'mengurangi penyerapan' dan 'meratakan 
permukaan' berada pada ordo II pada diagram FAST sedangkan fungsi 'menutup retak' 
dan 'menutup pori' berada pada ordo Ill pada diagram FAST. Pada fungsi 'mengurangi 
penyerapan' dan 'meratakan permukaan lebih penting jika dibandingkan dengan fungsi 
'menutup retak' dan 'menutup pori' yang disesuaikan dengan fungsi ruang pada 
pekedaan dinding batubata. Sedangkan pada pekedaan dinding interior ruang tidur ini 
fungsi 'mengurangi penyerapan' tidak terlalu pentingjika dibandingkan dengan dengan 
pekedaan dinding yang berhubungan dengan udara luar. 
Pektrjaan Dindlng Bata 
Ruang Tidur (Interior) 
Fungsi: mcmbcri keamanan dan kcnyamanan dcnpn melapisi beta dan plesteran 
Tabel. 4.4.2.3 cmvworth 
Desinpoi Q<y C01t(Rp) f\mpo ~ O..-o 
Batubooa (1177214x10) )91,42166 ~ ~ ....,. m2 
391,423.66 M~ ....,, 
391,423 66 Mcnollan uOon 
-391,42366 Mdi~Mbl~i 
-Spcso 117.7214 322,430 21 Menyusuo 
-
m2 
$64.27706 MC1111111hah k<*uaw~ bola 
80,11*0.11 Mcn&iku bola 
Pies""'" 117.7214 148,408 30 M""""'bab ketobllon dindmg m2 
37,13H7 Menutup bola 
2S9.72l6l Melindungi bola 
A dan (117.7214x0.S) 33,!!0.60 Menghaluskan pennuk .... plesteran m2 
Benangan 16 23,808 00 Merapikan sudut m 
Plomlr (117.7214x0.1) 7,3!7,$9 Menutup n:talc pleslmJI m2 
7,ll7.S9 Menutwp pOn-pori plestetan 
22.072 76 Metecabn pennu~ pies:tcr.m 
22,072 76 Men'"""" pmyenpan '"'eair 
Cat (117 7214x036) 81,99737 Melli"" permu~ dmdin& m2 
266.992 II M--
-
dindU>a 
3,430)60.20 
Cost/Worth- 1,299 (ada biaya yang tidal< diperlul:an) 
Sumber: analba pcnulis berdlsorbn model label SAVE (1998) 
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Cl&u Wri(Rp) 
ll&soc 391.42)66 
ll&soc 391,42366 
Basoc: 391,423.66 
ll&soe 391.42366 
s-.111)' 
Baso< $64.277.06 
s-.111)' 
Seconclazy 
ScooocJa,sy 
Bask: lS9,72l6l 
S<candaly 
Se<:ondaJ)' 
Seconclazy 
SccondaJ)' 
Seconclazy 
Seconclazy 
Se<oodar)' 
Bask: 266.99211 
2.636.689.46 
4.4.3 Kamar Maodi Eksterior 
Pekerjaao Dloding Datu Data 
Ruang Kamar Mandi {Eksterior) 
Obr.4.4.3.1 Dinding Kamar Mandi Eksterior 
Tabel.4.4.3.1 ldentitikasi Blaya Kamar Mandi (Eksterior) 
No. Dcslcripso Me..,;al Dimensi Cost 
I Bela Be !I 240mmxll5mm.lebal Rp. 190.()0/bb 52mm 
2 Spcsi PC +posit (1:5~ td>&ll·l.3 em Rp.I0.590.901m2 
3 PIC$UI'ID PC+pasir (1 :5). tebei!IIIX 10 mm Rp. 3,782.401m2 
4 Acian PC td>&l 0..5·1 mm Rp. 570.()(Vq 
5 8eoanpn PC Iebel 0,5-1 mm Rp. 1,488.00/m 
6 Plamlr Plamir 
-
Rp. 5,000.00/lri 
7 Cat Cll 3 • pel30Citlll Rp. 8,400.00/lri 
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Units Total 
16.384x70 Rp 217,907.20 
16.384 Rp. tnJ21)1 
16,384 Rp. 61.96'29 
16,384.0,5 Rp 4.669 .. 
8 Rp. 11,90400 
16,384.0.36 Rp. 3,191.00 
16,3114.0,1 Rp. 49,54S.22 
TOTAL COST Rp. 527.703.46 
Sumber : Analisa penulis berdasarkan tabel SAVE (1998) 
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Pada tabel. 4.4.3.2 Matrik Fungsi Biaya Ruang Kamar Mandi Eksterior 
menunjukkan bahwa bobot biaya terbesar terdapat pada komponen spesi yaitu fungsi 
'menarnbah kekuatan' dan 'menyusun bata'. Pada fungsi 'menarnbah kekuatan' 58,33% 
biaya digunakan untuk melakukan satu fungsi ini yaitu sebesar 19,180%. Fungsi 
menarnbah kekuatan ini merupakan fungsi basic yang berada pada ordo I pada diagram 
FAST. Sedangkan pada fungsi 'menyusun bata' 33,33% biaya digunakan untuk 
melakukan fungsi 'menyusun bata' sebesar 10,960"/o. Fungsi 'menyusun bata' 
merupakan fungsi sekunder yang berada pada ordo Il pada diagram FAST. Sedangkan 
fungsi dari komponen spesi yang lain yaitu 8,34% biaya diper1ukan untuk 'mengikat 
bata' sebesar 2,742%. Fungsi 'menyusun bata' merupakan fungsi sekunder yang berada 
pada ordo III pada diagram FAST. Se1ain itu pada komponen batubata memiliki bobot 
biaya yang cukup besar juga. Fungsi dari komponen batubata antara lain adalah : 
'membatasi ruang', 'melindungi kearnanan', 'menahan udara panas', mengurangi 
kebisingan' dan 'melindungl visual'. Masing-masing fungsi tersebut memiliki bobot 
8,259%. Fungsi-fungsi dari komponen batubata tersebut merupakan fungsi basic. Pada 
komponen plesteran terdiri dari 3 fungsi yaitu: 33,33% digunakan untuk 'menarnbah 
ketebalan', 8,34% digunakan untuk 'menutup bata' dan 58,33% digunakan untuk 
'melindungi bata'. Pada fungsi 'melindungi bata' merupakan fungsi basic sebesar 
6,849%. Sedangkan pada fungsi 'menarnbah ketebalan' dan 'menutup bata' merupakan 
fungsi sekunder masing-masing sebesar 33,33% dan 8,34%. Pada komponen acian 
I 00% biaya hanya digunakan untuk satu fungsi yaitu 'menghaluskan permukaan' 
sebesar 0,855%. Begitu juga pada komponen benangan 100% biaya digunakan untuk 
satu fungsi yaitu 'merapikan sudut' sebesar 2,256%. Pada komponen plarnir terdiri dari 
empat fungsi yang berada pada ordo Il dan ill pada diagram FAST. Fungsi plarnir 
masing-masing menggunakan 37,5% biaya digunakan untuk 'mengurangi penyerapan' 
dan 'meratakan permukaan' sebesar 0,582%. Sedangkan fungsi plarnir yang berada 
pada ordo lU pada diagram FAST masing-masing menggunakan 12,5% biaya 
digunakan untuk 'menutup retak' dan ' menutup pori-pori' sebesar 0,194%. Sedangkan 
pada komponen cat terdiri dari dua fungsi yaitu 'menarnbah keindahan' dan 'melapisi 
permukaan'. Untuk fungsi ' menarnbah keindahan' 75 biaya digunakan untuk fungsi 
'menambah keindahan • yang merupakan fungsi primer sebesar 7,042% dari total biaya 
keseluruhan. 
Pekerjaao Diodiog Bata 
Ruaog Kamar Mandl (eksterior) 
Fungsi: memberi keamanan dan kenyamanan dengan melapisi bata dan plesteran 
Tabel. 4.4.3.3 CostfWonh 
O.Sknpst Qoy COII(Rp) r._. 
"-
o.-i C1a>s 
Bow boCa 16 :IS"tl10 43,$11 .. Mcr~;pn~l&) tdta-
"'""' 
m2 Basi< 
4),$11 .. MO'!!lbaoo .._ 
-
Baste: 
4),511 .. ~ udln 
-
Baste: 
0,581 .. Mel""""" t- Basi< 
4),511. .. McloncUli• . ...... Basi< 
Spcso 16 3S. 51.834 6$ Mtn)'USun .,.,. m2 Socondaly 
101 ,21498 Menambah kekuazan bola Basi< 
14,471 .68 Men,gdcat bttat Socondary 
l~tuteran 16.314 20,6$270 Menambeb te<obalan dindms m2 Seoonda<y 
$,167 82 Menutup bauo Socondaly 
36, 14).77 Mehndunat bola dari cuaca Basic 
AciM 16384.0,5 4,669.44 Mcnil101U11tan pennukaan plcstcran m2 Seoondary 
llenanpn 8 11,904.00 Me119ibn sudu< m Seoondary 
Plamtr 16.384xO.J6 1,024 00 Menuwp ...... ptes'tran m2 Socondaly 
1.024 00 Menurup pori-pori plestefltl Seoondaly 
3,072 00 Mmllkan petmubln pl<$leran Seoondary 
3,072 00 M"'i ...... 11'"1)..._ za<c&ir Secondaly 
C4< 16 :IS"xO I ll.JI6 31 ~'-· pcrmubln dinding m2 -.y 
37,1SI 92 
-
te- dmdinc Bast< 
527,70346 
Cost/Wonh a 1,345 (ada biaya yang tidak diperlukan) 
Sumbcr. analisa pa!Ulil bordasallcJn modeltobel SAVE(1998) 
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Wonll 
(Rp) 
4J,SII .. 
4),$11 . . 
4),511. .. 
0.511. .. 
43,511 .. 
101.214.98 
36,143.71 
31,15192 
392,42417 
4.4.4 .Kamar Mandi Interior 
Pokorjun Dilldlng Batu Bata 
Ruong Kllmar Mandl (Interior) 
~-· - ·.-. 
~·~~·- _...,.;;<:. a 
/ 
Gambat. 4.4.4.1 Dinding Kamar Mandi Interior 
Tubel. 4.4.4.11dentifikasi Bluya Kamar Mandl (Interior) 
No. Dcolcrlpsl Material Dimensi Cost Units 
I Beta Data 240mm x 115mm, <ebal Rp. 190.00/bb 16.384x70 52mm 
Rp.I0,590,901m2 16.384 
2 Speol PC+Pasir (1:3), <ebaii·I.J em 
Rp. 3,904.50/ml 6.984 
3 Pies,_ PC+Pasit ( I : 3 ~ lebo! llliX I 0 mm Rp. 4,833.6<Wm2 8.9744 
4 Acian PC <ebal 0,5-1 mm Rp. 510.00/kg 8.9744.0.5 
5 8cnanpo PC lebo! O,.S.I mm Rp. 1.488.00/m 8.8 
6 Plam .. Plamit 
-
Rp. 5,000.00/kg 8.9744.0.1 
7 Cot Col 3x.,.......... Rp. &.400.0M.g 8.9744.0.36 
8 Keramilt K<nmilc 20x20cm Rp.37.400.00/ml 6.984xi.05 
9 Nat PC I 
""'""' 
. RD. 5.000.0M<o. 6.984.0.44 
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Total 
Rp.2 17 .907.20 
Rpl13,j2J.JI 
Rp. 27.269 OJ 
Rp •J.J7166 
1\4> 2.m .10 
Rp. 1),0!14 40 
1\4> •• 487.20 
Ro 271.18 S9 
RD.27U61.61 
RD 1062600 
TOTAL COST • Rp. 794,241.77 
Sumbcr: Analisa penulis bcrdasatkan label SAVE (1998) 
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Pada tabel. 4.4.4.2 Matrik Fungsi Biaya Ruang Kamar Mandi Interior 
menunjukkan bahwa bobot biaya terbesar terdapat pada fungsi 'menarnbah keindahan' 
sebesar 26,919%. Hal ini terjadi karena pada fungsi 'menambah keindahan' dilakukan 
oleh tiga komponen. Pada fungsi menambah keindahan ini merupakan fungsi dasar 
yang berada pada ordo I pada diagram FAST. Pada komponen nat 100010 biaya 
dipergunakan untuk fungsi 'menambah keindahan'. Sedangkan pada komponen cat dan 
keramik masing-masing memerlukan biaya sebesar 75% dan 66,66% dipergunakan 
untuk fungsi 'menambah keindahan'. Selain fungsi ' menambah keindahan ' keramik 
mempunyai 2 fungsi sekunder yaitu masing-masing 16,67% dipergunakan untuk 
'menutup plesteran' dan untuk mendapatkan fungsi 'menahan resapan' sebesar 5,756%. 
Pada fungsi 'menutup plesteran' dan 'menahan resapan' memiliki bobot yang sama, hal 
ini disebabkan oleh karena kedua fungsi ini memiliki permintaan pesanan yang sama 
besar sehingga berada dalam satu ordo yaitu berada pada ordo Ill pada diagram FAST. 
Fungsi lain dar! cat seiain 'menambah keindahan' yaitu 25% biaya dipergunakan untuk 
'melapisi permukaan'. Fungsi 'meiapisi permukaan' merupakan fungsi sekunder yang 
membutuhkan biaya sebesar 0,854% dari total biaya keseluruhan. Fungsi lain yang 
mempunyai bobot biaya cukup tinggi yaitu pada fungsi 'menambah kekuatan' yang 
dilakukan oleh komponen spesi sebesar 9,952%. Pada komponen spesi ini 40% biaya 
digunakan untuk mendapatkan fungsi 'menambah kekuatan'. Fungsi menambah 
kekuatan merupakan fungsi dasar yang berada pada ordo I. Seiain fungsi 'menambah 
kekuatan' , spesi juga mempunyai 3 fungsi sekunder yaitu : 30% digunakan untuk fungsi 
'menyusun bata', 20o/o digunakan untuk fungsi 'mengikat bata' dan 10% digunakan 
untuk fungsi 'merekatkan keramik'. Pada komponen spesi untuk melakukan fungsi 
'menyusun bata' menggunakan bobot biaya sebesar 7,584%, untuk fungsi 'mengikat 
bata' menggunakan bobot biaya sebesar 5,056% sedangkan pada fungsi 'merekatkan 
keramik' memerlukan biaya sebesar 2,528% dari total biaya keseluruhan. Pada fungsi 
lain dari komponen spesi yaitu pada fungsi ·menyusun bata' memiliki bobot biaya yang 
cukup tinggi, hal ini disebabkan karena fungsi 'menyusun bata' memiliki pesanan yang 
cukup tinggi. Fungsi 'menyusun bata' merupakan fungsi sekunder yang berada pada 
ordo II pada diagram FAST. Pada komponen plesteran terdapat 3 fungsi yaitu : I fungsi 
dasar yaitu fungsi ' melindungi bata'dan 2 fungsi sekunder yaitu fungsi 'menambah 
ketebalan' dan 'menurup bata'. Pada fungsi 'melindungi bata' 58,33% biaya digunakan 
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untuk mendapatkan fungsi 'melindungi bata' sebesar 3,186%. Pada fungsi sekunder dari 
komponen plesteran 33,33% biaya digunakan untuk mendapatkan fungsi 'menambah 
ketebalan ' dan 8,34% biaya digunakan untuk mendapatkan fungsi 'menutup bata'. 
Untuk mendapatkan fungsi 'menambah ketebalan' memerlukan bobot biaya sebesar 
1,820% dari total biaya keseluruhan, sedangkan untuk mendapatkan fungsi ' menutup 
bata' memerlukan bobot biaya sebesar 0,456% dari total biaya keseluruhan. Pada fungsi 
'menutup bata' berada pada ordo m pada diagram FAST sedangkan fungsi 'menambah 
ketebalan' berada pada ordo II pada diagram FAST. Pada komponen acian 1000/o biaya 
digunakan untuk fungsi 'menghaluskan permukaan' sebesar 0,322% dari total biaya 
k.eseluruhan. Fungsi ' menghaluskan permukaan' pada k.omponen acian merupakan 
fungsi sekunder yang berada pada ordo N pada diagram FAST. Begitu juga pada 
komponen benangan 100% biaya hanya diperuntuk.kan bagi fungsi 'merapikan sudut' 
sebesar 1,649%. Fungsi ' merapik.an sudut' pada komponen benangan merupakan fungsi 
sekunder yang berada pada ordo II pada diagram FAST. Pada komponen plamir terdiri 
dari 4 fungsi sek.under yaitu : 'menutup retak', ' menutup pori-pori ', 'meratakan 
permukaan' dan 'mengurangi penyerapan'. Pada komponen plamir fungsi ' meratakan 
permukaan' dan fungsi 'mengurangi penyerapan' berada pada ordo II sedangkan pada 
fungsi ' menutup retak ' dan 'menutup pori' berada pada ordo Ill pada diagram FAST. 
01eh karena itu bobot biaya yang digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut 
tidak sama. Pada komponen piamir 12,5% biaya digunakan untuk mendapatk.an fungsi 
'menutup retak' dan 12,5% biaya digunakan untuk mendapatkan fungsi 'menutup pori-
pori'. Pada fungsi ' menutup retak.' memerlukan bobot biaya sebesar 0,071% dan 
0,071% dari total biaya keseluruhan digunak.an untuk mendapatkan fungsi ' menutup 
pori-pori'. Sedangkan untuk mendapatkan fungsi dari komponen plarnir yang lain 
37,5% biaya digunakan untuk mendapatkan fungsi 'meratakan permukaan' dan juga 
37,5% biaya digunakan untuk mendapatkan fungsi ' mengurangi penyerapan'. Pada 
fungsi ' meratakan permukaan' dan ' mengurangi penyerapan' mempunyai bobot 
masing-masing sebesar 0,212% dari total biaya keseluruhan. 
Pekerjlln Dlndlng Bata 
Ruaog Kamar Mandl (Interior) 
Fungsi: Memberi keamanan dan kenyamanan dengan melapisi bata dan plesteran 
Tabel. 4.4.4.3 CoslfWonh 
D<stnpo Q<y Coot(Rp) Funpi l<- o-o a... 
B&wl>ola 163 ... 10 O.SII" 
... _ 
"""' 
dolam m2 Basic 
0,511 .. \lei ........ ,,..... Basoc: 
4J,SII" Mell>duniJ keamlnln Basoc 
4l,SII44 Mcnlllan 
-
ponas Basoe 
43,SII .. MenrUI1IJI&I ktbisinp!l ,...,. Basoe 
Speso Pu bttl 60,237.10 Men)'U$Ull bela m2 Secondaly 
16 384 80.316.14 Men&mblh 
-· 
bala Basic 
Pu keramik 40,1SS.o7 M~llkat bola Sccond&ry 
6984 20.0'19 03 Morek atkan keramik Secondary 
Plcstc:ran 8.9744 14,458 II M....,bth ketebtlon dinding m2 Secondary 
3,617.78 Menutup bttl Secondary 
25,30217 Melindunlli bt1ll dan<UIICil Basie 
A dan 8.9744x0,5 2,55710 Mcnghaluskan pen!llllwn ples:tcran m2 Secondary 
ll<nanpn u 13,094.40 Mc-rapikan sudut m Secondary 
Pl.amii 1.97 .. x0,1 l60.9 Menutup t<tak plesceran m2 Secondary 
1,612 70 Mcra$lklln pmnukaan pi«IOIIft Secondaly 
1,612 70 Mcn,.....,li pcn)<fiii'OJI Zit cair Secondary 
5609 Menuwp 
""""""" 
pie$..,.. Secondaty 
Cll 197 .. '10.)6 20,35394 M....- keondahon dindioa m2 a.. .. 
6.71465 .... ..., ... penl1Uban dindiaJ s ollly 
Kenmol< 6914d.C» 112.12214 ... ...- te.- dondmc m2 Secondaly 
45,71942 Mm- ple$1mn Secondaly 
4$,71942 Mei>Wo regpan Ur Secondaty 
IW 69x0 .... 10,62600 M-
-
clmdioc m2 Bosoe 
'194.241.17 
Cost/Wonh u 2,24 (ada biaya yang tidak diperlukan) 
Sumbcr: analisa pcoulis berdasarkan mod<l~abel SAVI!(I998) 
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Wonh 
(Rp) 
O,SII44 
43,SII 44 
43,58144 
43,SSI" 
43,SII44 
80.316.14 
25,30217 
20,JSJ94 
10,626.00 
Jl4,l06 C» 
4.4.5 Dapur Kering Eksterior 
t 
I 
t 
Pekerjaao Dlodlng Datu Data 
Ruang Dapur Keriog (Eksterior) 
==t) • 
• IJ&l/1 
I f __6i;;/ ) : 
~/1/// I 
_}/;I I . s I I { I 6 7 
Obr. 4.4.5.1 Dinding Oapur Kcring Eksterior 
Tabel. 4.4.5.1 ldenti fikasi Biaya Dapur Kcring (Eksterior) 
~· O..lcnpol MIWW o. ....... Coot Uoiu 
I I Ba• 
-
240mmxi1Smm. oebol llmm Rp. 190.0Mih s?.-xro 
2 Spa. PC-pooo (I l~ltlloll·l)<m Rp8,21760fm2 57.9404 
3 ,.._ PC-poou (I S~lebolmuiO..,. Rl> 3,782 40fm2 S1.!lo401 
4 Ac.., PC ICt>oiO,S-1 mm Rp. 570 OOika S1.9404J<O.S 
s -... PC ICt>ol O,l-1 mm Rp.l,48800fm I 
6 Pl&mu Plamu 
-
Rp. s,ooo OO.'ka S7.9404l<G.I 
3 
4 
7 C.• Col J X pMIOCIIM Rj>. I ,<OOO.OO!ka Rp.57.9404x0.36 
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I 
2 
Total 
Rp 170,6111 3l 
Rp 476,lll 03 
Rj>l19,1Sl n 
Rp 16.SI301 
Rl> 11.90ol 00 
Rp 13,97020 
Rp 17S,lll.n 
TOTAL COST Rp. 1,698.491.10 
Sumber: Analisa pcnulis berdasarkan label SAVE (1998) 
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Tabd 4.4.S.l Mat.rikl F®p:l Dtp&lr Ktring £bterior 
::----:::: &!ubi;~ """"""" - ...... ........ """"' c. T""' PC+,.., 
"""' 
(8) (S) (PI.S) (A) (B) (Pl.) (Cl 
BU.y;a dt1a:n Rupiah (Rp) 17t)Ji0'1.32 476,131 0;1 219.1)),77 16-,)1301 11.9()4,00 li,t11>20 11~.2 11.11 1,69J...rii.IO 
-
"" 
!5 !~') 
\·1• ' ~ ..... , k.;.~l\)1 • Bi&ya 25~92(148 l$C '"':•J ;l! 
,_ ))33 IH:Z \k.-.flh 
'"'<ll" 
• F\111:0. 9ia)11 2)6.14) 42 .:5t !..:3 .l~ 
·-
))J) 
' 
; · . .: 
•'!'~~~T:lll• 
• ~!':>i~ ·~ar 8ia}l!> 2S6. ... H2 ~ ~~:-.~~ .. , 
..... '}),)) 9.)4) 
Mctl)'141111 btll s 
.,.,. UU94.4'i 153,694.47 
,_ ~ .. )) H ;• 
\l-'!1l:ll¥lN.h 
• ,, 
"' Bil)-s 
,. 
=· m .121.n 
·-
'" 
2,)]8 
Men~ bull 
' 39,'11)9 J) ... ,. l9.1'D93J 
..... lJU 4.301 ,._,., 
s ,.....,. 
.. ,. 73,043.9~ 7).04}93 
-
,,. ..,,. 
MenUllilpba 
' 18,1T1A2 .,.,. IU77.<1112 
-
>Ul 
,,. 
Mdi~t.ta • .. ,. 121,..832 39 121.1")2.)9 
-
100 o.m 
-
s 
........... ... ,. 16..Sil.OI 1U1301 
...... 100 0.701 
M'"'pibn wo:lu1 s 
.. ,. 11.90o'.OO 11.90400 
..... 11) 0.213 
~Mn:IIWP r.W: s 
..,. ),621..28 3,62! 2& 
...... 37.S 0,640 
"""""' .......... s ... ,. 10,143., 10,16U3 
"""" 
37,.\ 
. ..., 
""""""'" 
s 
"""""""' 
.. ,. 10,863.&3 JO,MJ tJ 
·~' IH 0.21) MeobJp poriopori s .. ,. 3,621.21 ) .621.:8 
- " 
7,'137 
...._ .... 
........... • ...,. 1)1,40t,&) 1)1,40:1,1) 
...... 
" 
,,. 
Me~~l 
' 
,...,, ..... .. ,. 43,802.~ 4),102.94 
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Dari tabel. 4.4.5.2 Ruang Dapur Kering Eksterior menunjukkan bahwa 
bobot tertinggi yaitu pada fungsi 'menarnbah kekuatan' yang terdapat pada komponen 
spesi. Pada fungsi 'menarnbah kekuatan' 58,33% biaya digunakan untuk 'menambah 
kekuatan' sebesar 16,351%. Fungsi 'menarnbah kel'U81an' merupakan fungsi basic dari 
pekerjaan dinding batubata ini. Selain fungsi 'menambah kekuatan ' komponen spesi 
juga memiliki dua fungsi sekunder yaitu : 'menyusun bata' dan 'mengikat bata ·. Pada 
fungsi 'menyusun bata' 33,33% biaya digunakan untuk 'menyusun bata' sebesar 
9.343%. Scdangkan fungsi 'mengikat bata' 8,34% biaya digunakan untuk melaksanakan 
fungsi ini. Sedangkan bobot biaya yang tinggi juga terdapat pada komponen batubata. 
Fungsi dari komponen batubata antara lain yaitu: ' membatasi ruang', ' menahan udara 
panas' dan 'mengurangi kebisingan'. Ketiga fungsi dari komponen batubata ini 
merupakan fungsi basic. Ketiga fungsi ini sebenamya memiliki bobot yang sama besar 
yaitu 15,122%. Akan tetapi pada fungsi 'membatasi ruang' memiliki bobot 15,126% 
disebabkan karena dalam satu komponen harus memiliki bobot biaya yang diperlukan 
sebesar 100%. Sehingga pada fungsi 'menahan udara panas' dan 'mengurangi 
kebisingan' masing-masing memerlukan biaya 33,33% sedangkan pada fungsi 
' membatasi ruang' memerlukan biaya 33,34%. Pada komponen plesteran fungsi basic 
58,33% biaya digunakan untuk fungsi 'melindungi bata' sebesar 7,526%. Pada 
komponen p1esteran 33,33% biaya digunakan untuk fungsi 'menambah ketebalan' 
sebesar 4.30 I% sedangkan 8,34% biaya digunakan untuk 'menutup bata' sebesar 
I ,076%. Pada komponen acian I 00% biaya digunakan untuk satu fungsi saja yaitu 
'menghaluskan permukaan' sebesar 0,972%. Begitu juga dengan komponen benangan 
100% biaya digunakan untuk fungsi 'merapikan sudut' sebesar 0,701% dan merupakan 
fungsi sekunder. Fungsi 'meratakan permukaan' dan 'mengurangi penyerapan' masing-
masing menggunakan 37,5% biaya yang berada pada ordo ll pada diagram FAST 
sebesar 0,640% dari total biaya keseluruhan. Sedangkan fungsi 'menutup retak' dan 
'menutup pori' masing-masing menggunakan 12,5% biaya yang berada pada ordo U1 
pads diagram FAST sebesar 0,213% dari total biaya keseluruhan. Pada komponen cat 
75% biaya digunakan untuk memperoleh fungsi 'menambah keindahan'. Fungsi 
'menambah keindahan' ini merupakan fungsi basic. Sedangkan 25% biaya dari 
komponen cat digunakan untuk memperoleh fungsi 'melapisi permukaan' sebesar 
2,579% dari total biaya keseluruhan yang merupakan fungsi sekunder. 
Fungsl Dindlng Data 
Ruang Dapur Kerlog (eksterlor) 
Fuogsi : Memberi kenyamanan dengan melapisi bata dan plesteran 
Tabel. 4.4.5.3 Cost/Wonh 
o..1npo• Qcy Coa(l\p) f'un&s• "-
ea .. bola 57~1<70 256.9'20 ... M- kMiopo ....,. 
256.143'2 Membolosi 
""'"' 
dalam 
256.14342 Menolw> udara 
-Spcsi 51~ ISI.69«7 Mmyusun bola 
277,72723 Menambob kelcuatan bell 
39,709.33 Mmglkat bola 
Ple11teran 57 9404 7).043 9S Menambah ketebolan dindms 
18,277 42 M~utup llota 
127.832.39 Melindunai bola clari cua<:a 
Ac:i.an S7.9404>CO.S 16.$13.01 Meni)Wuobn permulawl plesttran 
ac:nanpn a 11.90400 Merapikln sudut 
Ptam1r S7 9404x0.1 3.621.28 Mcnuwp retak plemtan 
3.621.28 Menutup pofl·pOO pies...., 
10,116383 Me ......... pennukaan plest<!lll 
10,1163 8J Mcn~i pCU)'CfBpoll DICU 
c .. 579404.036 4J.I02 94 Melopo• pennuban CIJndin& 
131.408 8J M<namboll kc- din<IU1J 
1.691.491 10 
Dunons• 
m2 
m2 
m2 
m2 
m 
m2 
m2 
Cost/Worth • 1,30 (ada biaya yang tidak diperlukan) 
Sumber : onafua penulis bcnlasarbn model libel SA liE (I 998) 
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a..s Worllt (1\p) 
Basic: 2.56.920 ... 
Basoo 2.56,843.42 
Basoo 256,843.42 
_,. 
Basic 277,727.2) 
Scoonduy 
Socoodal)' 
Secondary 
Basic 127.83239 
SQeondary 
Soeondary 
Soeondary 
Secondary 
SQeondary 
SQeondary 
SQeondary 
Basoe 131.40813 
1,307,.S7S.77 
4.4.6 Dapur Kering Interior 
Pekerjaan Din ding Batu Bata 
Ruana Dapur KtriDI (Interior) 
B 
4, 
I 
l •t~·t l•t-. · OO.l + 
~ ~ 
' 
1-
t:;..; 
~-
Oambar.4 .. 4.6. I Dapur 
Kering Interior 
< 
I 
1 
I 
I 
Tabtl. 4.4.6.1 Ruana Oapur Kenna (Interior) 
No. O..lcnpoo Metenal Dimc:nsi Cost 
1 Btta Btll 2<0mmx1 Umm. oebal S:hNn Rp 190.0Mb 
Rp. 8.217 601m2 
2 Sp:so PC-+IWtt (I s~ -11-1,3 em 
Rp. 3,904.»'1112 
3 .......... PC+,..., (IS~ICIIool-10.,.. Rp. 3,712,-.ol 
• Ac"" PC ICIIooiOJ..Imm Rp j10 0011<& 
' 
-.... PC ICIIooiOJ..Imm Rp 1,481 00/m 
6 Plamk Plomlr 
-
Rp 5,000 0011<& 
--
-
7 c.a c.a 3x_... Rp. 8,400 0011<& 
8 Kmmol: Keramak 20x20cm RD.37.400.00/m2 
9 ~ .. PC warne 
Rp,J SOO.OOik• . 
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Units Totll 
17.9404x70 Rp.1,036,607.32 
77.9404 Rp.~.72956 
16.400 Rp. 64,033.31 
61540< Rp. 232.770 '1!1 
6 I 540<.0.5 Rp 17.5.1901 
13.2 Rp 19.64160 
61.-.1 Rp 30,71020 
61 5404.036 ltD 186091.17 
16 . .00.1.05 RD. 644 021.00 
16 . .0.0.44 Ro 2S.2S6 00 
TOTAL COST= Rp. 3,053,598.65 
Sumber : Analisa penulls berdasarkan tabel SAVE ( 1998) 
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Dari tabel. 4.4.6.2 Matrik Fungsi Biaya Dapur Kering Interior 
menunjukkan bahwa bobot biaya tertinggi berada pada fungsi 'menambah kekuatan • 
yang terdapat pada komponen spesi. Pada fungsi 'menambah kekuatan ' 58,33% biaya 
digunakan untuk 'menambah kekuatan' sebesar 16,351 o/o dari total biaya keseluruhan. 
Fungsi 'menambah kekuatan' merupakan fungsi basic dari pekeljaan dinding batubata 
ini. Selain fungsi 'menambah kekuatan' komponen spesi juga memiliki dua fungsi 
sekunder yaitu : 'menyusun bata' dan 'mengikat bata'. Pada fungsi 'menyusun bata' 
33,33% biaya digunakan untuk 'menyusun bata' sebesar 9,343% dari total biaya 
keseluruhan. Sedangkan fungsi 'mengikat bata' 8,34% biaya digunakan unutk 
melaksanakan fungsi ini. Sedangkan bobot biaya yang tinggi juga terdapat pada 
komponen batubata. Fungsi dari komponen batubata antara lain yaitu: 'membatasi 
ruang', 'menahan udara pa.nas' dan 'mengurangi kebisingan'. Ketiga fungsi dari 
komponen batubata ini merupakan fungsi basic. Ketiga fungsi ini sebenamya memiliki 
bobot yang sama besar yaitu 15,122%. Akan tetapi pada fungsi 'membatasi ruang' 
memiliki bobot I 5,126% disebabkan karena dalam satu komponen harus memiliki 
bobot biaya yang diperlukan sebesar I 00%. Sehingga pada fungsi 'menahan udara 
panas' dan 'mengurangi kebisingan' masing-masing memerlukan biaya 33,33% 
sedangkan pada fungsi 'membatasi ruang' memerlukan biaya 33,34%. Pada komponen 
plesteran fungsi basic 58,33% biaya digunakan untuk fungsi 'melindungi bata' sebesar 
7,526%. Sedangkan fungsi 'menambah ketebalan' dan 'menutup bata' merupakan 
fungsi sekunder dari komponen plesteran. Pada komponen plesteran 33,33% biaya 
digunakan uotuk fungsi 'menambah ketebalan' sebesar 4,301% sedangkan 8,34% biaya 
digunakan uotuk 'menutup bata' sebesar 1,076%. Pada komponen acian 100% biaya 
digunakan untuk satu fungsi saja yaitu 'menghaluskan permukaan' sebesar 0,972% dari 
total biaya keseluruhan. Begitu juga dengan komponen benangan 1000/o biaya 
digunakan untuk fungsi 'merapikan sudut' sebesar 0,701% dan merupakan fungsi 
sekunder. Pada komponen plamir terdapat empat fungsi sekunder tetapi memiliki 
tingginya pesanan yang berbeda sehingga berada pada ordo yang berbeda juga pada 
diagram FAST. Pada komponen cat 75% biaya digunakan untuk memperoleh fungsi 
'menambah keindahan'. Fungsi 'menambah keindahan' ini merupakan fungsi basic. 
Sedangkan 25% biaya dari komponen cat digunakan untuk memperoleh fungsi 
'melapisi permukaan'. 
Pekerjaan Dindlng Bata 
Ruang Dapur Kering (Interior) 
Fungsi: Memberi kenyamanan dengan melapisi bata dan plesteran 
Tabel. 4.4.6.3 Cost/Worth 
Dell<npot Qly C011(11p) fun;pi ~ 
--
719<104.00 ~.60081 Mem-· ...... dolam 
34$..!01 zz Monahon -. 
-34SJ01 22 Men_. tebisinpo ....,. 
SpcsJ pi$ .... 211.lS"92 Menyusun 
-77 9<104 281,1106 S6 Mcnomboh tel<ualan 
-Paste11.mlk 140,903 28 Men11kat beta 
16.40 70.4SI ~ Merek:atbn kertmik dmdins 
Ples1eran 61.$404 77,S&2.SO Menambah ketcbalan dlllding 
19,413.08 Mcnutup baltl 
IJS,71S.20 Melindun;Jl 
-
daticuaca 
A clan 61$404 17,53901 Men&Miuskltn permuluoton pll5teran 
lkn&ngal'l ll.ZO 1 9,~160 Mer.pikln suctut 
Plaour 61.$404.0, I 3.~28 Menuwp .. ~a~: plesleran 
11,$38 83 M<mlbn pcnnutaon !)4e$1mll 
li,S38 8J Menawanal pen)uap&n mcau 
3.~28 Menutup pan-pori pleslmll 
C.t 61 S404xOJ6 1)9,573 6J M......- kct- dtndioa 
46JlA.$.4 t-Cellpist .,..,...-. cliodin& 
Kcnnnlc 164sl OS 429;J0906 
-
kct- diotio& 
107.)5907 \1enllllp pleolmll 
101)5941 Menllouo 
-
au 
N11 164.0 .. 2S,2S6.00 
-
tandolwt dinding 
2.191.%27 so 
o-&o 
1112 
1112 
m2 
m2 
m 
m2 
m2 
m2 
m2 
1112 
Cost/Worth~ 1,41 (ada biaya yang tidak diperlukan) 
Sumbcr: enalisa pcnullsl>c:rdasarl<an model lAbel SAVE (1998) 
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Closs Wonlo(llp) 
-
l<S,60081 
Baste ~..!0122 
Basi< :WS,SOI 22 
Soooodary 
Basi< 281,806.S6 
Secondlll)' 
Second~~~)' 
Sccondlll)' 
Sccondlll)' 
Basic 135,715.20 
Seoondlll)' 
Seoondlll)' 
Soooodary 
Soooodary 
Second~~~)' 
Soooodary 
!lost< ll9.S7HJ 
Soooodary 
Baste •29.J0906 
Second~~~)' 
Soooodary 
Bat< 25,2$6.00 
Z.O<I,SJS 09 
4.4.7 Ruang Pantry Eksterior 
L 
' 
Pekerjun Dindiag Batu Bata 
Ruang Paatry (Eksterior) 
• [ ~ I jJ1 I (- I ~ / I 
~ 
" ~ v . 
Gbr.4.4.7. 1 Oinding Ruang Pantry Eksterior 
• 
• 
Tabel.4.4.7 .1 ldentifikasi Biaya Ruq Pantry (Eksterior) 
No. Desl:ripsi Mllterial Dilr>tosi Cost Units 
I Data Bata 1-115amld>oiS2 ... Rj>. 190.00/bll 62x70 
2 Spcsi PC~ir (I:S), tebal 1·1,3cm Rj>. 62.00 8,217 .6c>'m2 
3 Pl..,...... PC~ir (1:S), tebal max 10 mm Rj>. 62.00 3 782.40/m2 
4 Aelan PC tcbal O.S-1 mm Rp. 570.00/kg 62.00x0.5 
s Benongan PC tebal 0,5· 1 mm Rp. 1,488.00/m 8 
6 Plamir Plamir 
-
Rp. S,OOO.OO/kg 62.00x0.1 
7 Cat Cat 3 x penaecatan Rp. 8,400.00/kg 62.00x0.36 
95 
I 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
Tocal 
Rj>.824.600.00 
Rj>.S09,491.20 
11!>.234,508.80 
Rp. 17,670.00 
Rp. II ,904.00 
Rp. 31 ,000.00 
Rj>.187,488.00 
TOTAL COST Rj>. 1.816.662.00 
Sumber : Analisa penulis berdasar1<an tabd SAVE (1998) 
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Tabel 4.4.7.2 M>trlks Fuopl P10try &ksteriol" 
F~ ........ -($) ... ......, - ..._.., Plemlt Cal T""' (B) (S) ( PlS) ( A ) (8) (Pl ) ( C) 
Bloyo .,_- (Rp) 824.1500.00 S09,491.20 2341.508.80 17,870.00 11,9(1.4.00 31.000.00 187,.a8..00 1,816,e62.00 
........ 03.34 !61:,H 
<\'$'T1'"AI'il~l ~'XI""•~ 8 z-:<~ u· s-~ Bi~• 274,921 84 
Pe<lle<' 33.03 151Zi M:<"a-.;nu~ra 
• pan.:." Biaya 2 74,839.18 2·4~ij ·Q, 
-
03.03 •i 17~ MP-']V''II'l~ 
k.t>l.> ·lli• ~,:~· • ?1a ~'9 i S 
.,.,.. 274.83$1.18 
p.,,~ 33.03 9.$46 
Mon)us~ batll s 
Biaya 189,813.•2 189,813.42 
.. ,..,. 56.03 ·e.;.s9 Wnnbv 
• ~~~..-:t!i:l' 
Bi11y11 297,186.22 2M '·0027 
-
..... 
2.339 
Mer'Qik.ll DElta s 42,491.57 
Bloya 4;2,491.57 
-
33.33 4.302 
-
-
s 
78,181.78 .,.,. 78,1$1,78 
-
8.34 t077 
--
s 18,&Se.03 
-
t9,558.00 
-
58.03 1.$30 
--
8 136.788.98 8ioyo 136,788.98 
........ 
" lO 0.973 
_.._. 
........... 
s 17,870.00 a..ya 17,67000 
. ....., 100 0.856 
---
s 
11,804.00 ...,.. 11,804.00 
.,_ 12.5 0.213 
--
s 
3,876.00 Slayo M75.00 
........ 37 5 0.840 
--
s 
"""'.-, 8iey,g 11.625.00 \1,62500 
. ...., 37.5 0.840 
-
s \1,625.00 .,.,. 11 .~.00 
....... 1U 0 .213 
lrolen!u;) ooci«lli s 3,875.00 .,.,. 3,875.00 
...... 75 7,740 
............ 
.....,_, • 1<t0,.818.00 .,.,. 1-40,618.00 
p.,_ 25 2.580 ~·i s 
8i~ e .an.oo -46,872.00 
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Pada tabel. 4.4.7.2 Matrik Fungsi Biaya Ruang Pantry Eksterior 
menunjukkan bobot biaya tertinggi terdapat pada fungsi 'menambah kekuatan' sebesar 
16,359%. Fungsi 'menambah kekuatan' ini merupakan fungsi basic dari komponen 
spesi. Sedangkan fungsi lain dari spesi yaitu : ·menyusun bata' dan 'mengikat bata' 
merupakan fungsi sekunder dan masing-masing memiliki bobot 9,348% dan 2,339 dari 
total biaya keseluruhan. Pada fungsi 'menyusun bata' berada pada ordo 11 pada diagram 
FAST sedangkan fungsi 'mengikat bata' berada pada ordo m pada diagram FAST, hal 
ini yang menyebabkan bobot biaya pada kedua fungsi ini tidak sama. Fungsi lain yang 
memiliki bobot yang cukup tinggi berada pada komponen batu bata. Pada komponen 
batu bata terdiri dari 3 fungsi yaitu : ' membatasi ruang', ' menahan udara panas' dan 
' mengurangi kebisingan' . Ketiga fungsi pada komponen batu bata merupaka fungsi 
basic dan mempunyai bobot masing-masing sebesar 15,129%. Tetapi pada fungsi 
'membatasi ruang' mempunyai bobot 15,133% disebabkan karena dalam satu 
komponen harus memiliki jumlah bobot sebesar I 000/o. Pada komponen plesteran 
mcmiliki tiga buah fungsi. Bobot biaya terbesar terdapat pada fungsi 'melindungl bata' 
yang merupakan fungsi basic sebesar 7,530% sedangakan dua fungsi lain yaitu 
' menambah ketebalan' dan 'menutup bata' mempunyai bobot biaya masing-masing 
sebesar 4,302% dan 1,077% dan merupakan fungsi sekunder. Pada fungsi 'menambah 
ketebalan' berada pada ordo II pada diagram FAST, sedangkan fungsi 'menutup bata' 
berada pada ordo m pada diagram FAST. Pada komponen acian 1000/o biaya digunakan 
untuk satu fungsi saja yaitu 'menghaluskan permukaan' sebesar 0,973% dan merupakan 
fungsi sekunder. Begitu juga pada komponen benangan I 00% biaya hanya 
dipergunakan untuk satu fungsi yaitu ' merapikan sudut' sebesar 0,655%. Pada 
komponen plamir terdapat 4 fungsi sekunder yaitu : fungsi 'menutup retak' dan 
'menutup pori' masing-masing sebesar 0,213% sedangkan fungsi ' meratak:an 
permukaan' dan 'mengurangi penyerapan' masing-masing sebesar 0,640% dari total 
biaya keseluruhan. Pada fungsi ' menutup retak' dan 'menutup pori' berada pada ordo 
Ill pada diagram FAST, sedangkan pada fungsi 'mengurangi penyerapan' dan 
'meratakan permukaan' berada pada ordo fl pada diagram FAST. Pada komponen cat 
saru fungsi basic dan satu fungsi sekunder. Satu fungsi basic yaitu 'menambah 
keindahan' sebesar 7,74% dari total biaya keseluruhan dan satu fungsi sekunder yaitu 
'melapisi permukaan' sebesar 2,58% dari total biaya keseluruhan. 
Pekerjun Dinding Bata 
Ruang Pantry (elaterior) 
Fungsi: Memberi kenyamanan dengan melapisi bata dan plesteran 
Tabel. 4.4.7.3 Cost/Wonh 
Oestnpo Qoy C.(Rpl F...,; 
"-
Dimemi 
Batubola 62X10 270.92160 M-o 
-·-
"'""' 
1112 
274,13911 Memt.tasi Nlrlg 
-2Ril911 Mtnalllo 
"""' -Spes• 62 169,81342 Meoyusun ..... m2 
297,186 22 Mcnomboh t d cualan ..... 
42,491!7 Mcn;d,al bola 
PJesu~ran 62 78, 161 78 Menambeh keteb61an dmdins m2 
19,$5803 Mel\utup ball 
136,788.98 MellndunJll 
-
dari cuaca 
Acian 62xO.S 17,670 00 Men&hal"'kan pcnnutaan pies- m2 
Benangan s 11,904 00 Merapikan sudut m 
Plamir 62•0. 1 3,87!.00 Mcnucup retak pies...., m2 
),875.00 Mtnutup pori'1'0ri pksceran 
11,625 00 Mentakan pemwkun plesceran 
11,625 00 MeniUmlll pen)'tl'llpatl me&Jr 
Cal 62x0.36 >16,37200 MelapoSI pemwkun dindmg m2 
140,61600 Menomboh teindahan dindin& 
1.116.662 00 
Cost/Wonh • I ,30 (ada biaya yang tidak diperlukan) 
Sumber: aoalisa penuliJ ~model tabd SAVE (I998) 
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a- Wanh (Rp) 
Basoc 270.921.60 
BasiC 274,1l9 11 
Buoc 274,8)9.18 
Seoondazy 
Basic 297,186.22 
Secondary 
Secondary 
Secondary 
6D.Sic 136,78'.93 
Secondazy 
Secondal)· 
Secondary 
Secondary 
Seoondazy 
Se<Oilllaty 
Se<oodao)• 
8asoc 140,616.00 
1,399,19110 
4.4.8 Ruang Pantry Interior 
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Gambar. 4.4.8.1 Dlndlng Interior Ruang Pantry 
Tabel. 4.4.8.1 ldentifikasi Biaya Ruang Pantry (Interior) 
l<o Dnkni'Oi Malerial Otmtnsi c... 
I 8&11 8&11 240mmxll5mm. eee.t S2mm Rp. 190001bft 
Rp.8,217.~ 
2 Spcso PC•Pasu ( I 5~ocboll·1.3cm 
Rp 3,904-»'m2 
3 .._.. PC•Pas1t (I S~ocbolmoxiOnn Rp. 3,712 40Im2 
• A<llll PC t-0,5-1 mm Rp 510.0MJ 
6 Pl•ur Plamlf 
-
Rp. S.OOOOM;J 
7 Cit Cit )X- Rp. 8,400 OOO<a 
a Kc:rarruk Kerannlc 20x20cm Rn.37.400.00/m2 
9 Nil PC RD. 5 OOO.MII<• 
"''"'' 
. 
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Units ToW 
82x70 Rp.1,090,600J)0 
82.00 Rp 699.2Ilf0 
6.SO Rp. ~,.)79~ 
7550 Rp. 285,.571.20 
15.50x05 Rp. 21.517 50 
75.50x0.1 Rp. 37.75000 
7550x036 Rp_ 228.312 00 
6.Sxl 05 Rp, 225,255.00 
6.Sx0 .. Ito 1001000 
TOTAL COST • Rp. 2,652,046.1 S 
Sumbtr: Anallsa penulis bcrdasarkan label SAVE (1998) 
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Pada tabel. 4.4.8.2 Matrik Fungsi Biaya Ruang Pantry Interior 
menunjukkan bahwa bobot biaya tertinggi terdapat pada fungsi 'menambah k.eindahan' 
sebesar 13,27% dari total biaya keseluruhan. Fungsi ini dilaksanakan oleh 3 komponen 
yaitu 75% dari komponen cat. I 00% dari komponen nat dan 66,66% dari k.omponen 
k.eramilc digunakan untuk. mendukung satu fungsi yaitu 'menambah k.eindahan'. Selain 
fungsi 'menambah keindahan' masih terdapat fungsi yang mempunyai bobot biaya yang 
cukup tinggi yairu pada k.omponen baru bata. Komponen baru bata memiliki 3 fungsi 
yang ketiga fungsi tersebut merupak.an fungsi basic dan sama-sama mempunyai bobot 
biaya tinggi. Ketiga fungsi tersebut yairu : 'membatasi ruang', 'menahan udara panas' 
dan 'mcngurangi kebisingan'. Masing-masing fungsi mempunyai bobot biaya sebesar 
13,71% dari total biaya keseluruhan. Pada komponen spesi terdapat I fungsi basic dan 2 
fungsi sekunder. Fungsi 'menambah kekuatan' merupakan fungsi basic yang 
mempunyai bobot biaya yang cukup tinggi yaitu sebesar I 0,55% dari total biaya 
keseluruhan. Sedangkan pada fungsi sek.under yaitu 'menyusun bata' dan 'mengikat 
bata' mempunyai bobot biaya masing-masing sebesar 7,91% dan 5,27% dari total biaya 
keseluruhan. Perbedaan bobot dari masing-masing fungsi ini disebabkan oleh besamya 
pesanan yang berbeda-beda pada tiap-tiap fungsi. Oleh k.arena tiap-tiap fungsi memiliki 
besamya pesanan yang berbeda-beda maka ordo dari tiap-tiap fungsi bisa berbeda-beda. 
Pada komponen plesteran terdapat fungsi 'melindungi bata' yang merupakan fungsi 
basic sebesar 6,28% dari total biaya keseluruhan. Sedangk.an fungsi 'menambah 
ketebalan' dan 'menutup bata' merupakan fungsi sekunder masing-masing mempunyai 
bobot biaya sebesar 3,5C)Oic. dan 0, 90% dari total biaya k.eseluruhan. Pada k.omponen 
acian 100% biaya digunakan unruk 'menghaluskan permukaan' sebesar 0,81%dari total 
biaya k.eseluruhan. Begitu juga pada k.omponen benangan 100% biaya digunakan untuk 
'merapikan sudut' sebesar 0,90% dari total biaya k.eseluruhan. Pada komponen plamir 
terdapat 4 fungsi sekunder. Dua fungsi yaitu 'menutup retal( dan 'menutup pori' 
terdapat dalam satu ordo kanena mempunyai kepentingan yang sama, oleh kanena itu 
k.edua fungsi ini mempunyai bobot nilai yang sama yairu sebesar 0,18% dari total biaya 
k.eseluruhan. Begitu juga dengan dua fungsi yang lain yaitu 'meratakan permukaan' dan 
'mengurangi penyerapan' mempunyai bobot biaya yang sama yaitu sebesar 0,53% dari 
total biaya keseluruhan. 
Ptkerjaan Dindlng Bam 
Ru• ng P•ntry (Interior) 
fungsi: Member\ kenyarnanan dengan melapisi bata dan plesteran 
Tabel. 4.4.8.3 Cost!Wonh 
De!knpoo Qry Cool (ltp) f'uopJ 
"--
lloiU bola 12x70 )6}.6(160< Mcmbltas1 ._ dalam 
)63,496 91 Mmahon udon 
-~}.49691 \!..,.....,.; Ubrs_, 
"""' 
spes; posbola 209,766.7< M<olyulun bola 
l2 279,681 98 M<IW!Iboh l<cl-ual>n bola 
pos 139.1'<.49 MengJktt bola ~eranuk 
6.S 69,922 2S Mertk•tlcan kmnuk dmd.in& 
Ples-lel'll'l 
"' 
95,180 88 Mtnamblh ke1tbelan dondin& 
23.816 64 Menuwp bola 
166J 7368 Mclindun&i bola clan cuaca 
Aci.an 75 SxO.S 21,51 7.50 Menaklllusk~m pe:rmukon pl .. telal\ 
Bcnana,an 16 23.808.00 Mcntpikan sudut 
Planur "SxO.I 4,718" Menutup re10ic plc:stt:rt.n 
14,1 56.25 Mcl1llkln penwkaan plester~n 
14,156 2S Meni.'J.Bnll pcnyer>pon za1 (air 
4,71 8" McnUIUp pon-pori pies...., 
c.. 7S.5xOJ6 171.23400 M<IW!Iboh keindaban dJndio& 
!7,07100 \1<iaptsl penwban dioding 
K<nnult 6Sxl 0$ 170,15191 
- -
dlnc!m& 
42J51 01 Mto""P plmmn 
42.SSI 01 Mmahon reapon lir 
IW 6.Sx044 IG.626 00 M-- k•- dinchog 
2.652.0<6 IS 
Duncosl 
m2 
m2 
m2 
m2 
m 
m2 
m2 
m2 
m2 
Cost/Wonh • 1,404 (ada biaya yang tidak diperlukan) 
Sumber: onalisa penulis b<rdawlcln modeltabel SAVE ( 1998) 
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a... Wri(ltp) 
Bosi< )63,6060< 
lloslc )63,496.91 
lloslc 363,49691 
Secmdary 
Sasoo 279.688.91 
Seoondaty 
Seoondaty 
Secondaty 
Seoondaty 
Sasi< 166 .. 573.68 
Seoondaty 
Seoondaty 
Seoondaty 
Secoodaly 
Secondary 
Seoondaty 
SasW: 171,234.00 
Secmdary 
Sasit 170.152.91 
Sc:wodaa)' 
s ••J 
lloslc 10,6216.00 
1.81U7S64 
BABY 
KESIMPULAN DAN SARA.t'IJ 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa fungsi yang dilakukan pada pekerjaan dinding 
batubata selama pengeljaan tugas akhir, dapat diambil beberapa kesimpulan: 
I. Analisa fungsi yang digunakan untuk mengetahui desain yang kita analisa apakah 
sudah optimal berdasarialn fungsi yang telah ditetapkan dengan cara menentukan 
fungsi komponen pekeljaan, mclakukan definisi, fungsional (F AS1j, menentukan 
fungsi primer/sckunder, membuat matrik fungsi biaya dan menentukan rasio 
Cost/Worth. Analisa ini digunakan untuk mengetahui apakah pada suatu item 
pekerjaan terdapat biaya yang tidak diperlukan. Dan dari matrik fungsi biayanya kita 
dapat mengetahui alokasi biaya yang tidal< diperlukan. 
2. Biaya yang dikeluarkan pada proyek pembangunan gedung asrarna pondok 
pesantren "Queen Allah" Sidoarjo pada pekerjaan dinding interior kamar mandi 
didominasi oleh fungsi sekundcr. Hal ini dibuktikan pada nilai Cost/Worth = 2,24. 
Hal ini berarti bahwa pada item pekerjaan ini terdapat biaya yang tidak diperlukan. 
Sedangkan alokasi biaya yang tidak diperlukan berada pada komponen spesi yaitu 
pada fungsi 'menyusun bata' dan 7,584% biaya hanya digunakan untuk fungsi 
'menyusun bata' yang merupakan fungsi sekunder. 
No. Ruang Nilai Cost/Worth 
I Ruang kamat mandi interior 2.24 
2 Ruana tidur el<sterior 1,462 
3 Ruang pantry interior 1,404 
4 Ruang dapur kering interior 1,41 
s Ruq kamat 11181ldi eksterior 1,345 
6 Ruang d.apur kcring el<sterior 1,30 
7 Ruana pantry ekstcrior 1,30 
8 Ruang tidur interior 1,299 
I 03 
104 
3. Besamya fungsi elemen atau komponen ditunjukkan pada grafik hubungan FAST. 
Pada grafik hubungan FAST, higher order pada posisi kiri (HOW) sedangkan lower 
order pada posisi kanan (WHY). Semakian kekiri atau mendekati HOW maka 
semakin besar fungsi komponen itu diperlukan. Begitu juga sebaliknya, semakin ke 
kanan atau mendekati WHY semakin kecil fungsi komponen diperlukan. Pada 
pekeljaan dinding batu bata yang kita analisa, komponen bata memiliki hubungan 
fungsi sangat diperlukan bagi terlaksananya fungsi yang lain. Hal ini dapat kita 
lihat pada grafik FAST. Pada grafak FAST, fungsi-fungsi dari komponen bata 
sebagian besar merupakan fungsi primer (basic) . Hal ini berarti bahwa jika fungsi 
basic dari komponen batubata dihilangkan berarti item tersebut tidak dapat bekerja 
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
5.2 Saran 
I. Pada tugas akhir ini ana lisa hanya dilakukan pada item pekerjaan dinding batubata, 
sebaiknya analisa tidak hanya dilakukan pada pekerjaan dinding batubata saja 
tetapi pada item pekerjaan yang lain. 
2. Perlu juga disarankan untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan analisa 
fungsi, hendaknya didalam pengambilan keputusan analisa fungsi untuk 
objektivitaS sebaiknya menggunakan brainstorming. 
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